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Pilotné územie OS S VII 

Horný Žitný ostrov 
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Kanálová sústava S VII 

 



 

 

 

  

 

 

4 

Kanálová sústava S VII 
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 
 

MARSOL EU FP7 projekt (Rodriguez-Escales, et al., 2018) 

 

Podľa metodológie MARSOL  riziková analýza pozostáva z 

nasledovných 4 krokov: 

 

• z definície konceptu možného zlyhania systému MAR a 

identifikácie základných faktorov, ktoré to môžu potenciálne 

spôsobiť, 

• z konštrukcie „fault tree“ znázorňujúci kombinácie 

jednotlivých možných udalostí, 

• z vývoja a pravdepodobnostného znázornenia stromu 

porúch a 

• zo stanovenia pravdepodobností výskytu týchto udalostí. 
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Matica rizikových faktorov 
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 

MARSOL EU FP7 projekt (Rodriguez-Escales, et al., 2018) 

 

• Rozdelenie aspektov  

 

  

• Technické aspekty dopĺňania zásob podzemnej vody (recharge) 

 

• Netechnické aspekty dopĺňania zásob podzemnej vody  
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 

MARSOL EU FP7 projekt (Rodriguez-Escales, et al., 2018) 

 

• Identifikácia rizík: 

 

•  environmentálne a zdravie ohrozujúce riziko 

 

• technické riziko 

 

• socio-ekonomické riziko 

 

• legislatívne a verejnoprávne riziko 
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 

MARSOL EU FP7 projekt (Rodriguez-Escales, et al., 2018) 

 

• Identifikácia rizík: 

 

•  environmentálne a zdravie ohrozujúce riziko 

 

• technické riziko 

 

• socio-ekonomické riziko 

 

• legislatívne a verejnoprávne riziko 

 

• riziko ovplyvňujúce MAR systém kvôli zmenám klímy 
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 

MARSOL EU FP7 projekt (Rodriguez-Escales, et al., 2018) 

 

• Environmentálne riziko: 

 

•  spojené s prívodným kanálom (medzinárodná plavebná 

dráha versus primárny kanál S VII) 

 

• spojené s možným vypúšťaním splaškových vôd do 

samotných kanálov (v miestach križovania obcí) 
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 

MARSOL EU FP7 projekt (Rodriguez-Escales, et al., 2018) 

 

• Technické riziko: 

 

• hlavné riziko je spojené s kolmatáciou (Hrušovská zdrž, 

priesakový kanál, odvodňovacie kanály) 

 

• spojené s možným využitím vody v kanáloch na závlahové 

účely (stále vyššia potreba vody vo vegetačnom období) 

 

• spojené s poruchou alebo poškodením existujúcich stavidiel 

na kanáloch 
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 

MARSOL EU FP7 projekt (Rodriguez-Escales, et al., 2018) 

 

• Socio-ekonomické riziko: 

 

• spolupráca medzi prevádzkovateľom kanálovej sústavy a 

koncovými užívateľmi (farmármi) 

 

• znefunkčnenie prevádzky na kanálovej sústave by 

znamenalo doslova katastrófu pre poľnohospodárstvo  

 

• riziko zaplavenia územia (nepravdepodobobné) 
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 

MARSOL EU FP7 projekt (Rodriguez-Escales, et al., 2018) 

 

• Legislatívne riziko: 

 

• zmena legislatívy ohľadom využívania povrchovej a 

podzemnej vody 

 

• zmena v spoplatnení závlahovej vody  

 

• konkurencieschopnosť produkcie našich poľnohospodárov 
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 

MARSOL EU FP7 projekt (Rodriguez-Escales, et al., 2018) 

 

• Riziko vyplývajúce z klimatickej zmeny: 

 

• zmena klímy prejavujúca sa nielen v teplejších krajinách 

(MARSOL) a s tým spojené riziko nedostatku vody 

 

• zaplavenie územia spôsobené bleskovými povodňami z 

extrémnych zrážok (zanedbateľné riziko) 

 

• zničenie poľnohospodárskej produkcie následkom 

extrémnych hydrologických udalostí 
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Zvolené metódy posúdenia rizika fungovania 

systému MAR 

Závery 

 

• Potrebná identifikácia rizík vo fáze: 

 

• plánovania  návrhu systému MAR, 

 

• výstavby systému MAR, 

 

• prevádzky systému MAR in situ. 
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TECHNICAL 

CONSTRAINTS 
Constraint description 

Likeli

hood 

Severity of 

consequence

s 

Risk 

scor

e 

Risk 

rating 
Suggested risk treatment 

Water scarcity risks   

River regulation 

Not sufficient water available to meet water 

demand due to low water level in the river due 

to e.g. building of a new dam or other 

regulatory works on the river 

N/A N/A 
No 

risk 
no risk No risk 

Droughts and rainfall 

event periodicity 

(Influence of climate 

change on water supply) 

Not sufficient water available to meet water 

demand due to periodic droughts/rainfall event 
3 2 6 moderate 

Extreme climate events (floods and 

droughts) can negatively influence the 

flow in irrigation channels. To tackle 

with droughts – to propose efficient 

manipulation with water in channels to 

store it during wet seasons. In case of 

floods – threat of sluices damage and 

sediments/trees in channels. The 

situation will be solved after the event. 

Changes in water 

demand and supply 

Increased demand and overuses deplete the 

system or production with higher capacity 

cannot fulfil requirements 

3 2 6 moderate 

Difficult to predict behaviour of 

agricultural producers, which depends 

on market conditions, state subsidence, 

etc. The channels system has limited 

capacity, but according to scenarios, it 

can supply increased demand. 

Availability of water 

from wastewater 

treatment plant 

Not sufficient quantity of water from wastewater 

treatment plant available to meet water 

demand. 

N/A N/A 
No 

risk 
no risk No risk 

Availability of water 

from desalination plant 

Not sufficient quantity of water from 

desalination plant available to meet water 

demand 

N/A N/A 
No 

risk 
no risk No risk 

Right of access to water 

from the national water 

authorities 

Preparation of a water permit for water use 

which is accepted by the national water 

authorities. 

2 3 6 moderate 

The usage of the water is regulated by 

Water Act (364/2004 Coll.) put into 

practice via state authorities. The 

legislative requirements of state water 

administration must be met to get 

permit of water usage. 

Hydraulic and 

hydrogeological 

assessment of risks 

  

Risk of clogging 

Presence of at least one type of clogging 

(physical, chemical, biological) in any part of 

the MAR system (water-transporting ditches) 

which reduces the effectiveness of the MAR or 

leads to the need for renovation work at the 

MAR facility. 

2 3 6 moderate 

Clogging can be caused by fine 

sediments, so the regulated turbidity 

should be applied to clean up the 

channels from fine sediments. To tackle 

this problem is to design the efficient 

monitoring system to detect clogging in 

time. 
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Ďakujem za pozornosť . 


