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1. WPROWADZENIE 

1.1. PODSTAWA DZIAŁANIA 

1.2. STOSOWANE SKRÓTY 

Skrót Rozwinięcie 

Strategia Niniejszy dokument:  „STRATEGIA GOSPODARKI WODĄ W OBIEGU ZAMKNIĘTYM DLA 

OBSZARU BTOF I BYDGOSZCZY: WODA OPADOWA, SZARA WODA I ŚCIEKI OCZYSZCZONE” 

BDOT Baza Danych Obiektów Topograficznych 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

BOŚ Bank Ochrony Środowiska 

BTOF Bydgosko- Toruński Obszar Funkcjonalny 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

EIB Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

JCWP Jednolita Część Wód Powierzchniowych 

MKiŚ Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

MPA (Miejski) Plan adaptacji do zmian klimatu 

MWIK Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PESTLE analiza ekonomiczne ze składowymi elementami: Polityczne, Ekonomiczne, Społeczne, 

Technologiczne, prawne (ang. Legal), środowiskowe (Environmental)) 

PFR Polski Fundusz Rozwoju 

RDW Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE) 

SUiKZP Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

SWOT technika analizy informacji dzieląca je na cztery kategorie czynników strategicznych: S 

(ang. strengths – mocne strony), W (ang. weaknesses – słabe strony), O (ang. opportunities 

– szanse), T (ang. threats -zagrożenia).    

WZR Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy 

Zespół 

Zadaniowy 

Zespół kluczowych osób wdrażający Strategię, ukonstytuowany w Urzędzie Miasta 

Bydgoszczy, umocowany w strukturach Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska 

ZDMiKP Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
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1.3. SZERSZY KONTEKST I CELE PROJEKTU CWC i STRATEGII  

Projekt CWC (ang. City Water Circles) Obieg Wody w Mieście: „Miejskie modele współpracy w zakresie 

wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej 

zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” ma celu promowanie kultury oszczędzania wody, 

wykorzystywania wody deszczowej, ponownego wykorzystania wody szarej i oczyszczonych ścieków             

oraz  stosowanie rozwiązań opartych na naturze w gospodarce wodno-ściekowej. W projekcie Bydgoszcz 

współpracuje z 11 partnerami z Włoch, Węgier, Słowenii, Polski, Chorwacji i Niemiec. Partnerzy (miasta, 

przedsiębiorstwa wodociągowe, NGO) z sześciu krajów połączyli siły, aby stworzyć bazę wiedzy na temat 

obiegu wody w mieście i wspólnie z lokalnymi interesariuszami opracować zestaw innowacyjnych metod         

i narzędzi zarządzania wodami przydatnych w całej Europie Środkowej. Projekt realizowany ma być                

w okresie 01.04.2019 – 31.03.2022 jest finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach programu Interreg Central Europe i budżetu Miasta Bydgoszczy. 

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie: 

https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/projekty-miedzynarodowe/cwc-city-water-circles/o-

projekcie/ 

 

To pierwszy  międzynarodowy projekt Urzędu Miasta o tematyce związanej z wykorzystaniem wody, z tak 

mocnym akcentem na gospodarkę wodą w obiegu zamkniętym. W ramach projektu CWC Partnerzy 

zademonstrują rozwiązania pilotażowe, opracują lokalne strategie, plany działania i  zalecenia polityczne 

dla decydentów.  

Przygotowując Strategię zdecydowano, że 6-8 lat jest odpowiednią perspektywą jej implementacji, jako 

okres objęty kolejną perspektywą finansową UE, na lata 2021 – 2027, w który to czas wliczono dodatkowy 

okres rozliczenia działań inwestycyjnych objętych tym okresem finansowania. 

Strategia powinna ukierunkować działania Bydgoszczy w stronę gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym, 

bazując na dotychczasowych dokonaniach miasta, ale również czerpiąc z doświadczeń szerszych, także tych 

wynikających z realizacji projektu CWC.  

 

2. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

2.1. WERSJA POLSKOJĘZYCZNA 

„Strategia gospodarki wodą w obiegu zamkniętym dla obszaru BTOF i Bydgoszczy: woda opadowa, szara 

woda i ścieki oczyszczone” (Strategia) powstała w ramach projektu CWC (ang. City Water Circles) Obieg 

Wody w Mieście: „Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia racjonalnego korzystania z wody                       

w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym”. 

Projekt ten ma celu promowanie kultury oszczędzania wody, wykorzystywania wody deszczowej, ponownego 

wykorzystania wody szarej i oczyszczonych ścieków oraz stosowanie rozwiązań opartych na naturze                            

w gospodarce wodno-ściekowej. W projekcie Bydgoszcz współpracuje z 11 partnerami z Włoch, Węgier, 

Słowenii, Polski, Chorwacji i Niemiec.  

Strategia skupia się przede wszystkim na Bydgoszczy. Obszar BTOF stanowi szerszy kontekst. Dla całego 

obszaru określono wizję:  „BTOF dzięki przemyślanym rozwiązaniom gospodarki wodno-ściekowej 

wykorzystuje deszczówkę i odzyskuje wodę, dostosowując działania do zmian klimatu”. 

https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/projekty-miedzynarodowe/cwc-city-water-circles/o-projekcie/
https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/projekty-miedzynarodowe/cwc-city-water-circles/o-projekcie/
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W Strategii na podstawie wniosków z diagnozy oraz spotkań z interesariuszami i konsultacji społecznych 

sformułowano 4 cele i 16 działań do podjęcia w Bydgoszczy w perspektywie najbliższych 6 lat. Cele te są 

następujące: 

• Cel 1. Sprawne i efektywne zarządzanie realizacją Strategii.   

• Cel 2. Podniesienie kwalifikacji i wiedzy interesariuszy w kwestiach związanych z gospodarką wodną 

w obiegu zamkniętym. 

• Cel 3. Inwestycyjne projekty pilotażowe w gospodarce wodą w obiegu zamkniętym w Bydgoszczy 

gotowe do finansowania.  

• Cel 4. Zwiększenie zagospodarowania wód deszczowych w miejscu opadu. 

Działania skupiają się najmocniej na obszarze wód opadowych i upowszechnieniu idei zielono-niebieskiej 

infrastruktury. Wskazano potrzebę przygotowania projektów pilotażowych związanych z wykorzystaniem 

deszczówki oraz wykorzystania wód zużytych w obiektach publicznych (rozpoczynając od wód z płukania 

filtrów w basenach publicznych), a także możliwość wykorzystania ścieków oczyszczonych w procesach na 

dwóch oczyszczalniach ścieków w Bydgoszczy. Zidentyfikowano potrzebę promocji i edukacji w tym 

prezentacji przykładów i przygotowania wytycznych dobrych praktyk dla poszczególnych jednostek 

miejskich. Konkretne wytyczne powinny bazować na już przygotowanych inspiracjach zawartych w 

„Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury” opracowanym na zlecenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 

w Bydgoszczy.  

Za realizację Strategii w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odpowiedzialna będzie jednostka wskazana przez 

Prezydenta Miasta, której zadaniem będzie, poprzez powołany zespół zadaniowy, prowadzenie                                    

i koordynacja prac oraz monitorowanie i ewaluacji wdrażania Strategii z przekazywaniem regularnych 

informacji pozostałym interesariuszom.  

 

2.2. WERSJA ANGIELSKOJĘZYCZNA 

The “Circular Water Management Strategy for BTOF area and Bydgoszcz” was created as one of the results 

of the CWC (City Water Circles) project run by the Bydgoszcz Municipality, with the focus on rainwater, 

treated sewage and greywater. The CWC project considers municipal models of co-operation in 

implementation of rational, circular water use within Municipal Functional Areas of the Central Europe. 

Among its aims is promotion of the rational water use, promotion of rainwater collection and reuse as well 

as reuse of treated sewage and greywater. It also promotes the close to nature solutions in water and sewage 

management. The Municipality of Bydgoszcz co-operates with 11 partners from Italy, Hungary, Slovenia, 

Poland, Croatia and Germany. 

The Strategy deals mainly with issues related to the town of Bydgoszcz, whereas BTOF area sets some wider 

context to this picture. The vision was formulated in view of the BTOF as a whole, as follows: “The BTOF 

area, thanks to the well considered water and sewage management solutions uses rainwater and reuses 

water in adaptation to the climate changes”  

Based on the conclusions drawn from diagnosis and thanks to the results of the public consultations process 

4 aims were formulated, followed by 16 activities. The activities shall be undertaken in Bydgoszcz within 

the nearest 6 years. The aims are: 

Aim 1. Effective management of the Strategy implementation process. 

Aim 2. Improved qualification and better knowledge of the circular water management within the group             

of stakeholders. 

Aim 3. Pilot circular water management investment projects in Bydgoszcz ready for financing. 
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Aim 4. Increase of the rainwater use on site. 

The most important subject covered by the strategic activities is rainwater use and promotion of the green 

and blue infrastructure. The need for pilots projects preparation has been stressed both in rainwater use 

for various purposes and greywater use in public buildings (starting with swimming pools – filtrate recycling). 

The treated sewage may be used within the two existing sewage treatment plants.  

Several activities address the need for promotion and education, especially through “leading by example” 

initiative and thanks to pilot implementations. Following the inspiring “Green and Blue Infrastructure 

Catalogue” prepared by the Water Company in Bydgoszcz specific good practice manuals and procedures 

shall be prepared for each and every municipal department that has some influence on the rainwater 

management or green and blue infrastructure. 

The Strategy’s implementation shall be governed by the municipal unit or task force, as instructed by the 

President of Bydgoszcz. The aim of such a team shall not only be leading and co-oordination but also 

monitoring and evaluation of the Strategy implementation process, including proper information sharing 

with stakeholders. 
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CZĘŚĆ 1 - Diagnoza 
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3. OBSZAR OBJĘTY STRATEGIĄ 

3.1. MAPA OBSZARU 

Na poniższych rysunkach przedstawiono obszar BTOF i na jego tle lokalizację samej Bydgoszczy, 

dla której przygotowywana jest całościowa Strategia. 

 

 

Rysunek 1. Mapa obszaru BTOF (źródło: opracowanie własne) 

 

3.2. BTOF – charakterystyka 

Na poniższym rysunku przedstawiono charakter zagospodarowania terenu BTOF z podziałem na 

tereny zurbanizowane, rolnicze, leśne i zadrzewione oraz wody. 
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Rysunek 2. Podział na typy terenów w obszarze BTOF (źródło: opracowanie własne) 
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3.3. Miasto Bydgoszcz – charakterystyka 

Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce. Pod względem liczby ludności z ponad       

345 tys. mieszkańców zajmuje 8-me miejsce (w roku 2020), natomiast pod względem powierzchni         

z ponad 176 km2 zajmuje miejsce 11-te wśród miast Polski.  

 

Hydrografia 

Bydgoszcz jest położona na lewym brzegu rzeki Wisły, u ujścia rzeki Brdy. Główne cieki 

powierzchniowe na terenie miasta to rzeka Wisła i Brda (ujściowy odcinek). Sieć hydrograficzną 

uzupełniają Kanał Bydgoski, Stary Kanał Bydgoski, Struga Flis i Struga Młyńska oraz niewielkie cieki 

wodne spływające ze skarp zwłaszcza Skarpy Północnej (Myślęcinek – Struga Zacisze, Zamczysko, 

Las Gdański, Fordon) i Skarpy Południowej (Miedzyń wzdłuż ul. Pijarów), a także niewielkie 

zbiorniki wód stojących. 

 

Rysunek 3. Podział na zlewnie głównych rzek (źródło: Mapa podziału hydrologicznego Polski - MPHP) 
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Ukształtowanie terenu 

Charakterystyczną cechą rzeźby terenu miasta Bydgoszczy jest występowanie systemu rozległych, 

równinnych poziomów tarasowych i wysokich obszarów wysoczyznowych oraz szczególnie 

eksponowanych w krajobrazie miasta – stref krawędziowych pradoliny i dolin rzecznych. Są one 

porozcinane systemem dolinek erozyjnych, których dnem często spływają niewielkie cieki wodne. 

 

Rysunek 4. Układ wysokościowy Bydgoszczy (źródło: opracowanie własne) 

 

Pokrycie terenu 

Rozwój terenów zurbanizowanych w granicach Bydgoszczy jest ściśle powiązany z układem 

hydrograficznym miasta. Tereny zamieszkałe rozciągają się wzdłuż koryt Brdy i Wisły, a tereny 

przy północnej i południowej granicy miasta pozostają zalesione. Lasy zajmują ok. 27,6% 

powierzchni miasta i otaczają je dużymi kompleksami zarówno od południa – Puszcza Bydgoska, 

jak i od północy – zespół lasów Doliny Brdy łączący się z Borami Tucholskimi. 
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Rysunek 5. Rozkład terenów uszczelnionych i zielonych w granicach miasta (źródło: opracowanie własne) 

 

Analiza statystyczna rozkładu typów terenów w granicach Bydgoszczy wskazuje wyraźnie na 

koncentrację najbardziej uszczelnionych terenów w rejonie Śródmieścia, Starego Miasta                                

i Bocianowa. Lokalnie mocno uszczelnionym terenom na obszarze Fordonu, Brdyujścia czy Zimnych 

Wód towarzyszą obszary zielone.  

Według inwentaryzacji terenowej przygotowanej przez MPU i przedstawionej w aktualnie 

procedowanym „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju…” tereny zainwestowane stanowią 

blisko 40% powierzchni miasta, a tereny zieleni, wód powierzchniowych i rolne zajmują 60% 

powierzchni miasta. Przekłada się to na charakter Bydgoszczy, jako miasta bardzo powiązanego             

z wodą i zielenią. Wśród terenów zainwestowanych, największy procentowy udział zajmują tereny 

mieszkaniowe, stanowiące ponad 12% powierzchni miasta, a stosunkowo dużo, bo aż 11% zajęte 

jest pod komunikację. Nieużytki w przestrzeni miasta stanowią 4%. 
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Rysunek 6. Procentowy udział terenów uszczelnionych zielonych i wód powierzchniowych w granicach 

Bydgoszczy (źródło: opracowanie własne) 

 

Klimat 

Miasto Bydgoszcz położone jest w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, na obszarze 

wzajemnego przenikania się wpływów kontynentalnych ze wschodnich obszarów Europy, morskich 

z obszaru Morza Bałtyckiego i oceanicznych z obszaru Oceanu Atlantyckiego. Przejściowość ta 

uwidacznia się zmiennymi stanami pogody, które uwarunkowane są napływającymi masami 

powietrza. Na terenie Bydgoszczy klimat można określić jako kontynentalny pod względem 

pluwialnym (opady) oraz oceaniczny pod względem termicznym. 

Położony na północ od miasta Garb Pomorski stanowi wyniesienie, na którym zachodzi kondensacja 

pary wodnej w powietrzu i częściej niż w innych regionach województwa występują opady. Obszar 

okolic Bydgoszczy położony jest w cieniu opadowym Garbu, czyli w miejscu, nad które napływa 

powietrze mniej zasobne w parę wodną, dlatego w rejonie Bydgoszczy (Kotlina Toruńska) 

obserwuje się najniższe roczne sumy opadów w Polsce. Średnia suma z lat 1945÷1994 wyniosła 512 

mm. Jednak wahania opadów kształtują się od 269 mm w 1989 r. do 809 mm w 1980 r. Maksimum 

opadów przypada na miesiąc lipiec (70 mm), minimum w lutym (20-26 mm). W okresie wegetacji 

roślin (kwiecień-wrzesień) średnia suma opadu wynosi 318 mm przy wahaniach od 113 mm (1989) 

do 651 mm (1980). Obszar Bydgoszczy charakteryzuje się znacznymi niedoborami wody. Najdłuższe 

rejestrowane okresy posuszne trwały ok. 60 dni 
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4. WŁĄCZENIE INTERESARIUSZY 

4.1. INTERESARIUSZE WŁĄCZENI W PROCES KONSULTACJI 

W proces przygotowania Strategii włączono interesariuszy z obszaru BTOF.  

Listę interesariuszy do których skierowano zaproszenie do udziału przedstawia poniższa tabela. Lista ta 

obejmuje zarówno delegatów z wydziałów urzędów miasta i gmin, przedstawicieli spółki wod-kan, ośrodków 

naukowych oraz miejskiej pracowni urbanistycznej. Wybór uczestników dokonany został przez 

Zamawiającego na podstawie wcześniejszych konsultacji i partycypacji społecznej we wcześniejszych 

etapach projektu CWC. 

Organizacja Osoba 

ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Romana Cyranowicz 

ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Małgorzata Kaczmarczyk 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Bydgoszczy 

Edyta Rynkiewicz 

P.o. Dyrektora Wydziału Środowiska i Ekologii 
Urzędu Miasta Torunia  

Halina Pomianowska 

Zastępca Burmistrza - Gmina Solec Kujawski  Barbara Białkowska 

Dyrektor WIPP - Gmina Solec Kujawski Krystyna Mikulska 

Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, obecnie 
p.o. Dyrektora 

Sylwia Kubiś 

były Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Bydgoszczy 

Wiesław Zawistowski 

Kierownik Działu Technologicznego, Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy 

Agnieszka Cendrowska-Kociuga 

Specjalista w Dziale Technologicznym, Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy 

Jacek Cieściński 

Specjalista w Dziale Technologicznym, Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy 

Mariusz Zarzycki 

Kierownik Działu Projektowania i Planowania 
Inwestycji, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w 
Bydgoszczy 

Bartłomiej Szatkowski 

Specjalista w Dziale Projektowania i Planowania 
Inwestycji, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w 
Bydgoszczy 

Aleksandra Rajczyk 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu 
Kujawskim 

Sebastian Wrycza 

Katedry Inżynierii Środowiska, Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 
UTP w Bydgoszczy (Politechnika Bydgoska).  

Krzysztof Napieraj 

Kierownik Referatu Rozwoju i Funduszy 
Zewnętrznych, Urząd Miejski w Barcinie  

Grzegorz Smolinski 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. 
w Białych Błotach 

Mirosław Maciejewski 
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Z-ca Dyrektora Instytutu Geografii i równocześnie 
Koordynator Naukowy Centrum Rewitalizacji Dróg 
Wodnych UKW. 

Dawid Szaten 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Toruń Łukasz Łopatowski 

Kierownik Biura Nadzoru Projektów Białe Błota Beata Wilk 

Projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Agnieszka Słotwińska – Aniszewska 

 

4.2. SPOSÓB I PRZEBIEG PRAC 

Strategia tworzona była z udziałem interesariuszy: dyskutowano podczas spotkań, wspólnie wypracowano 

wizję, ale także konsultowano treść Strategii w trakcie jej tworzenia. Ze względu na okres pandemii 

pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się on-line. Spotkanie to dotyczyło wizji oraz celów Strategii. 

Przygotowano także ankietę, którą skierowano do wybranych interesariuszy z powyższej listy rozpoczynając 

prace nad Strategią. Celem ankiety było zebranie informacji o stanie obecnym wykorzystania wód 

opadowych, ścieków oczyszczonych i wody szarej, głównie przez instytucje publiczne. Miała ona stanowić 

cenne uzupełnienie wiedzy zebranej na poprzednich etapach konsultacji projektu CWC. 

W ankiecie zawarto 10 pytań: 

1. W jakich obszarach gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym już OBECNIE wykorzystywana jest 

deszczówka przez służby miejskie 

2. W jakich obszarach gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym już OBECNIE wykorzystywane są 

ścieki oczyszczone lub szara woda 

3. W jakich obszarach gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym W PRZYSZŁOŚCI może być 

wykorzystywana deszczówka przez służby miejskie 

4. W jakich obszarach gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym W PRZYSZŁOŚCI mogą być 

wykorzystywane ścieki oczyszczone lub szara woda 

5. W którym obszarze miasto już prowadzi działania związane z wykorzystaniem wód opadowych, 

szarej wody lub oczyszczonych ścieków. Proszę go wymienić i krótko scharakteryzować działanie 

(pytanie otwarte)? 

6. Jakie są według Państwa kluczowe bariery limitujące możliwość wykorzystania wody 

deszczowej, szarej wody i oczyszczonych ścieków w Bydgoszczy? 

7. W czym upatrywaliby Państwo szansę przy wdrażaniu gospodarowania wodami opadowymi w obiegu 

zamkniętym (deszczówka, szara woda, oczyszczone ścieki) 

8. Czy mogliby Państwo wskazać jakieś szczególnie miejsca, punkty na mapie Bydgoszczy, na które 

powinniśmy zwrócić uwagę tworząc strategię? Jakie to miejsca i dlaczego? 

9. W jakich konkretnie miejscach w Bydgoszczy widzieliby Państwo możliwość wykorzystania 

deszczówki, szarej wody i ścieków oczyszczonych? Prosimy podać typ obiektów, miejsce, adres itp. 

dane (np. Dolina Pięciu Stawów, szkoła nr.., obiekt komunalny pod adresem...) 

10. Wszelkie inne wskazania, które mogą być istotne przy tworzeniu strategii. Uwagi dowolne, na 

przykład wskazanie innych zastosowań wody szarej, ścieków oczyszczonych i deszczówki. 

Ankieta została wypełniona on-line przez 8 uczestników konsultacji. Warto podkreślić, że jej celem nie było 

uzyskanie powszechnej wiedzy, a raczej stanowisk osób/interesariuszy, którzy z racji pełnionych 

obowiązków i udziału w tworzeniu Strategii są mocno zaangażowani w temat gospodarki wodnej                        

w Bydgoszczy. 
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Następnie odbyło się spotkanie robocze z zespołem MWIK w Bydgoszczy oraz zorganizowano kolejne 

konsultacje w szerszym gronie interesariuszy w celu omówienia proponowanego Planu Działań i celów 

szczegółowych. To spotkanie odbyło się 2 września 2021 roku. 

W kolejnych etapach prac już sformułowany wstępny dokument konsultowano zarówno z przedstawicielami 

Zamawiającego jak i z interesariuszami instytucjonalnymi, przede wszystkim dyskutując listę celów                             

i działań.  

Wreszcie w ostatnim etapie konsultacji, na grudniu roku 2021 i styczniu roku 2022 przeprowadzono kolejne 

badanie ankietowe, adresowane do mieszkańców miasta. W tym celu sformułowano kolejną ankietę, 

udostępnioną tym razem poprzez internet, na oficjalnych stronach urzędu1. Sformułowano 10 pytań 

zamkniętych oraz jedno otwarte, w którym oczekiwano sugestii i uwag, które mogły by być wg mieszkańców 

istotne przy tworzeniu i wprowadzaniu w życie gospodarki wodą w obiegu zamkniętym w Bydgoszczy. 

 

4.3. WNIOSKI ZE WSPÓŁPRACY i KONSULTACJI 

Odpowiedzi udzielone w pierwszej ankiecie przedstawiono poniżej, zestawiając pytania dotyczące sytuacji 

obecnej i potencjalną przyszłą sytuację w zakresie wykorzystania wód opadowych, szarej wody i ścieków 

oczyszczonych: 

 

 

 
1 (https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/obieg-wody-w-miescie-wypelnij-ankiete/, dostęp 23.01.2022). 

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/obieg-wody-w-miescie-wypelnij-ankiete/
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Obecnie deszczówka wykorzystywana jest głównie na cele podlewania zieleni oraz jako element krajobrazu 

miejskiego. Uczestnicy ankiety widzą jednak wyraźnie potrzebę wzrostu jej wykorzystania właściwie                        

w każdym ze wzmiankowanych obszarów: do podlewania zieleni, mycia ulic i chodników, na cele ppoż.,                        

a także w celu wykorzystania wody opadowej do ograniczania efektu wyspy ciepła. 
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Wykorzystanie szarej wody i ścieków oczyszczonych obecnie jest niewielkie i ma raczej incydentalny 

charakter. W przypadku wykorzystania ścieków oczyszczonych i szarej wody w przyszłości, zauważyć można, 

że choć obecnie nie są one wykorzystywane w oczyszczalni ścieków, to jednak właśnie w tym miejscu 

udzielający odpowiedzi widzą największy potencjał ich wykorzystania. Skłonni byliby oni również 

wykorzystywać szarą wodę i oczyszczone ścieki na potrzeby podlewania zieleni i mycia ulic, co wskazuje na 

dużą świadomość ekologiczną uczestników konsultacji, aczkolwiek z dalszych odpowiedzi jasno wynika,                 

że w ich ocenie trudności w domknięciu gospodarki w obiegu zamkniętym w tym obszarze mogą być istotną 

przeszkodą. 

Wskazano również w ankietach, że świadomość społeczna dotycząca wykorzystania wody deszczowej         

oraz jej zagospodarowania jest znacznie większa. Bydgoszcz prowadzi programy wspierające ten obszar,      

a w ramach działań Miejskich Wodociągów i Kanalizacji przygotowano katalog inspiracji, które także 

akcentują wykorzystanie wód opadowych. Wiedza dotycząca użycia wody szarej oraz oczyszczonych ścieków 

nie jest powszechną, brak jest ogólnie dostępnych informacji na ten temat, poradników oraz programów 

wsparcia, skierowanych do potencjalnych jej użytkowników. Podkreślono problem kosztów instalacji do 

użycia szarej wody, jako limitujący obecnie jej wykorzystanie, jak również znaczne oddalenie oczyszczalni 

ścieków od miasta, co de facto ogranicza możliwość wykorzystania ścieków oczyszczonych do obszaru samej 

oczyszczalni. W toku konsultacji wskazano także konkretne miejsca, gdzie możnaby w przyszłości 

implementować działania wskazane w Strategii, w tym: parki, obiekty handlowe, szkoły, budynki 

użyteczności publicznej, ale też mocno uszczelnione tereny centrum miasta. 

W ramach konsultacji dokonano sformułowania wizji strategicznej oraz przedyskutowano cele. Uczestnicy 

dzielili się wiedzą i doświadczeniem zarówno z obszaru BTOF, z samej Bydgoszczy, jak i wnioskami 

szerszymi. 

Na kolejnym spotkaniu dyskutowano nad poszczególnymi działaniami w ramach Planu Działań. Wskazano,   

że Strategia może być bardziej zorientowana na wskazywanie zadań dla różnych interesariuszy, poza 

urzędem miasta, na przykład włączając w działania Politechnikę Bydgoską. Natomiast działania adresowane 

do BTOF poza Bydgoszczą powinny być ujęte raczej w szerokim kontekście, a nie skonkretyzowane w Planie 

Działań, który co do zasady dotyczy Bydgoszczy. 

W konsultacjach wstępnej wersji dokumentu Zamawiający podkreślał, aby działania były wykonalne i nie 

wiązały się z generowaniem nadmiernych na tym etapie kosztów, trudnych do pokrycia przez realizujących 
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Strategię. Natomiast w konkretnych uwagach interesariuszy wskazano głównie na drobne korekty, które                  

w miarę możliwości wprowadzono do dokumentu. 

W ostatnim etapie konsultacji z mieszkańcami w ankiecie wzięło udział 86 uczestników. 55% respondentów 

potwierdziło, że znane jest im pojęcie gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym, a dalsze 38% choć zna 

to określenie, to jednak przyznało, że nie umiałoby go zdefiniować. Pojęcie to kojarzy się znakomitej 

większości z deszczówką (85% odpowiedzi) i ściekami oczyszczonymi (52% odpowiedzi), najmniej osób 

kojarzy je z szarą wodą (31% odpowiedzi). 

 

W odpowiedzi na piąte pytanie, a mianowicie „Czy wobec konieczności dostosowania miast do zmieniających 

się zagrożeń klimatycznych związanych z ulewami i suszą, Bydgoszcz powinna skupić się na gospodarowania 

wodą jako cennym zasobem środowiska”, niemal 98% odpowiadających potwierdziło, że jest to bardzo 

istotny temat lub istotny, choć jako jeden z wielu. Odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 

 

Na pytanie: „Jakie działania wg Państwa miasto powinno podjąć, by lepiej gospodarować wodą?” rozkład 

odpowiedzi był następujący: 

• poprawiać jakość infrastruktury np. przez remonty sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej – 44% , 

• dbać o jakość wód w każdym obszarze (oczyszczanie ścieków, podczyszczanie deszczówki – 58%, 

utrzymanie wód) 
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• tworzyć przyjazne miejsca zieleni, zielono-niebieskiej infrastruktury – 73%, 

• dążyć do maksymalnego wykorzystania wody i zamknięcia cyklu jej obiegu – 73%. 

W dodatkowych pojedynczych odpowiedziach wskazano na potrzebę radykalnego zwiększenia zadrzewień w 

mieście, które sprzyjają także zmniejszeniu temperatury, ograniczeniu betonozy (wskazywano na 

negatywny wg respondentów przykład Starego Rynku), utrzymywanie terenów zieleni i zalewowych jak 

również podjęcia kwestii formalnej definicji przyłącza kanalizacji deszczowej, jako sięgającej granicy 

działki, a nie środka ulicy. 

Wśród innych sugestii, które mogą być istotne przy tworzeniu i wprowadzaniu w życie gospodarki wodą w 

obiegu zamkniętym w Bydgoszczy, mieszkańcy wskazali także większy nacisk na edukację, informację, 

prezentowanie wdrożonych przykładów i wsparcie techniczne (oraz finansowe) dla mieszkańców, zamianę 

dotacji na system ulg podatkowych. Wielokrotnie wspominano potrzebę tworzenie miejsc zielono-

niebieskiej infrastruktury w tym tworzenie niedużych przestrzeni zieleni na osiedlach, zamianę trawników 

na łąki, sadzenie drzew itp.  

Znakomita większość uczestników ankiety jest zainteresowana zbieraniem wody deszczowej na swojej 

posesji, choć blisko połowa z nich uważa, że nie ma takiej możliwości (np. mieszka w bloku spółdzielczym). 

Wykorzystaniem wody szarej zainteresowana jest mniejsza grupa (27%). Także w tym przypadku blisko 

połowa respondentów uważa, że ich miejsce zamieszkania nie daje możliwości wykorzystania szarej wody. 

Zauważalne są jednak także odpowiedzi negatywne, niechętne takiemu działaniu, czego nie widać                            

w przypadku deszczówki. W odpowiedziach wskazano, że wsparcie finansowe i techniczne skłoniłoby 

respondentów do zagospodarowania wody na własnym terenie lub wykorzystania szarej wody. 

Grupa udzielająca odpowiedzi to przeważnie osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy domów 

jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz spółdzielczych.  

 

5. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.1. WNIOSKI Z OCENY STANU ISTNIEJĄCEGO (SAMOOCENY) I ANKIETYZACJI 

W ramach badań świadomości, postaw i zachowań związanych z użyciem wody przez mieszkańców BTOF 

wykonano badania ankietowe, z których wnioski adekwatne dla przygotowywanej Strategii przedstawiono 

poniżej (wnioski te zaczerpnięto z raportu podsumowującego badanie z marca 2020 (rezultat D.T.3.1.4): 

1. Respondenci mają świadomość metod ponownego wykorzystania deszczówki (84%) i są przychylnie 

nastawieni w stosunku popularyzowania i stosowania tego typu rozwiązań (95%). Mniejsza ilość 

respondentów zdaje sobie sprawę z możliwości ponownego użycia zużytej wody w gospodarstwach 

domowych (64%) ale także wielu z nich jest pozytywnie nastawiona do popularyzowania tego typu 

rozwiązań (91%). 

2. Możliwe skutki zmiany klimatu powodują różne obawy u respondentów ale nie wszystkie z nich                    

w takim samym stopniu. Największą obawy budzą okresy suszy (50%) i wzrost kosztów wody (46%). 

Powodzie budzą najmniejsze obawy (29%). Poza tą wartością – 29%, która jest wyjątkiem, żadne                

z obaw uznanych za słabe nie przekraczają 17%. 

3. Według respondentów kampanie uświadamiające na temat wykorzystania i ponownego użycia wody 

są bardzo przydatne (42%) bądź przydatne (53%). Tylko 4% respondentów uznało takie kampanie za 

nieprzydatne. Warte podkreślenia jest, że dla większości respondentów względy środowiskowe (63%) 

jak i ekonomiczne (62%) są wysoce motywujące dla oszczędzania wody. Tylko 4% respondentów 

uznało oba te czynniki za słabo motywujące. 
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Występuje ogólna świadomość potrzeby oszczędzania wody, wielu z ankietowanych stosuje popularne 

promowane metody oszczędzania wody skupiające się głównie na indywidualnych nawykach, takie jak 

zakręcanie wody czy wyposażenie łazienek i kuchni w odpowiednie urządzenia oszczędzające wodę. Jest to 

motywowane zarówno środowiskiem jak i własnymi oszczędnościami. Ankietowani są też bardzo otwarci na 

stosowanie bardziej zaawansowanych systemów odzyskiwania wody na poziomie zarówno indywidualnego 

gospodarstwa domowego jak i całego miasta. 

 

5.2. STAN OBECNY MIEJSKICH SYSTEMÓW GOSPODARKI WODNEJ 

Całkowita długość sieci wodociągowej, którą eksploatują Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. 

z o.o. (MWiK), wynosi około 1066 km w tym około 302 km przyłączy. Z instalacji wodociągowej korzysta 

100% mieszkańców Bydgoszczy. 

System wodociągowy oparty jest o zasilanie z dwóch podstawowych ujęć wody: ujęcie wód podziemnych 

stacji wodociągowej „Las Gdański” oraz ujęcie wody powierzchniowej rzeki Brdy na stacji wodociągowej 

„Czyżkówko”. Na terenie Bydgoszczy, zlokalizowanych jest także 20 ujęć głębinowych, które stanowią 

ujęcia awaryjne i mogą być włączone w przypadku awarii do miejskiej sieci wodociągowej, z czego 11 

znajduje się w zasobach MWiK. System wodociągowy miasta posiada zbiorniki retencyjne: początkowe na 

ujęciach wody „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz zbiorniki końcowe „Fordon”. 

Na terenie Bydgoszczy istnieje znaczna ilość wód podziemnych, wykorzystywanych zarówno dla potrzeb 

gospodarki komunalnej, jak i dla przemysłu. Do najważniejszych ujęć wód podziemnych w Bydgoszczy 

należą:  

▪ ujęcie „LAS GDAŃSKI” (zasoby 1825 m3/h) 

▪ ujęcie wody pitnej „S” na terenie nieistniejących już ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „ORGANIKA – ZACHEM” 

(zasoby 300 m3/h, ujęcie nie należy do miejskiej sieci wodociągowej),  

▪ a także ujęcia osiedlowe, zakładowe i studnie prywatne,  

We wrześniu 2018r. nastąpiło przekazanie MWiK sieci kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie ZDMiKP. 

W związku z powyższym w zasobach MWiK znajduje się 506,3 km sieć kanalizacji deszczowej, w tym 504,5 

km to przewody w układzie pojedynczym lub piętrowym, pozostała długość to przyłącza (stan na 

31.10.2018r.). 

Odbiornikami wód deszczowych z istniejącego systemu kanalizacji deszczowej są rzeki - Brda i Wisła, Kanał 

Bydgoski, Stary Kanał Bydgoski, Struga Flis i Struga Młyńska. Wdrażany jest obecnie projekt inwestycyjny, 

na podstawie umowy typu zaprojektuj i zbuduj, polegający na uporządkowaniu i rozbudowie systemu 

kanalizacji deszczowej Bydgoszczy. Jego tytuł to „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej                

i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Jego 

celem jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego sposobu zagospodarowania terenu, 

zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych 

(minimalizacja podtopień budynków i zalania ulic), a także umożliwienie retencjonowania wody                          

i wykorzystania jej w okresach suchych.  

Na terenie miasta funkcjonuje także odwodnienie powierzchniowe: wyodrębniono 5 obszarów 

melioracyjnych, składających się z rowów odwadniających tereny rolnicze bądź podmokłe tereny związane 

z użytkami zielonymi:  

1. Obiekt melioracyjny Łęgnowo – Otorowo, łączna długość rowów ok. 4,8 km, system zlokalizowany 

po prawej stronie szosy Bydgoszcz – Solec Kujawski na terenach wykorzystywanych rolniczo i jest 

utrzymywany przez miasto; 

2. Obiekt melioracyjny Jachcie – Piaski, łączna długość rowów ok. 4,5 km, system odwadnia tereny 

rolnicze i nieużytki, jest utrzymywany przez miasto; 



 

 

 

Page 23 

 

3. Obiekt melioracyjny Prądy, składa się z rowów częściowo utrzymywanych przez miasto Bydgoszcz 

oraz z cieku Struga Młyńska, znajdującego się obecnie w zarządzie Marszałka Województwa; 

4. Obiekt melioracyjny Smukała, łączna długość rowów ok. 4,1 km, system odwadnia w większości 

podmokłe tereny z trwałymi użytkami zielonymi, utrzymywany przez właścicieli prywatnych; 

5. Polder Fordoński,  łączna długość rowów ok. 3,3 km, odwadnia tereny rolnicze, utrzymywany przez 

miasto. 

Spółka MWiK eksploatuje około 886 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym około 714 km to przewody                          

w układzie pojedynczym lub piętrowym, zaś pozostała długość - przyłącza kanalizacyjne. Z sieci kanalizacji 

sanitarnej korzysta ok. 96,8% ogólnej liczby mieszkańców miasta. Obecny system oczyszczania ścieków                     

w Bydgoszczy oparty jest na 2 oczyszczalniach ścieków: „Fordon” i „Kapuściska”. 

Przyjęty przez władze miasta program ogólny kanalizacji ściekowej doprowadził do uporządkowania systemu 

odprowadzenia i oczyszczenia ścieków. Trzon układu stanowią: 

• oczyszczalnia ścieków „Fordon”,  

• oczyszczalna ścieków „Kapuściska”,  

• układ przesyłowy ścieków na oczyszczalnie „Fordon” i „Kapuściska”. 

Podstawowym założeniem uporządkowania gospodarki ściekowej było wyłączenie Brdy i Kanału Bydgoskiego 

z odbioru ścieków (również oczyszczonych) i odprowadzenie ścieków do Wisły po oczyszczeniu                                    

w oczyszczalniach „Fordon” i „Kapuściska”. W rozmowie z MWIK potwierdzono, że obecnie ścieki 

oczyszczone nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu w oczyszczalniach ścieków. Taka możliwość 

istnieje i planowane jest podjęcie takich działań. 

 

5.3. WODY OPADOWE – CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE STRATEGIĘ 

5.3.1. Synergia w ramach adaptacji do zmian klimatu 

Przygotowując Strategię przeanalizowano również pozostałe dokumenty strategiczne już istniejące                         

w Bydgoszczy. Za kluczowe zagadnienie uznano, obok tych związanych z samą rozbudową infrastruktury                  

i przeciwdziałaniem podtopieniom, problem miejskiej wyspy ciepła. Dlatego na potrzeby Strategii 

przygotowano mapę ciepła dla Bydgoszczy, zamieszczoną poniżej. 

Analizując poniższą mapę warto zwrócić uwagę, poza oczywistym terenem zwartej zabudowy centrum                      

i starej części Bydgoszczy, na położone na południowym zachodzie obszar Portu Lotniczego oraz tereny 

przemysłowe w rejonie ulic Chemicznej i Nowotoruńskiej, po stronie południowo-wschodniej. Analogicznie 

mocno zaakcentowane są punktowe inwestycje wielkopowierzchniowe położone na północ od Brdyujścia                  

i południe od ulicy Fordońskiej, a także inwestycje przemysłowe w rejonie Osowej Góry. Skłania to do 

myślenia o wskaźnikach powierzchni biologicznie czynnej w obszarach inwestycji przemysłowych. Może być 

także pewnym wskazanie do zainteresowania tych inwestorów kwestią wykorzystania wód opadowych, 

gospodarki w obiegu zamkniętym, tworzenia zielonych dachów i zielono-niebieskiej infrastruktury                             

w otoczeniu ich inwestycji. Jest to z pewnością zadanie niełatwe, jednak daje się zauważyć, że ograniczenie 

nadmiernych temperatur w Bydgoszczy wymaga skupienia się także na tych wielkopowierzchniowych 

inwestycjach.  

Warto przy okazji prezentowania mapy ciepła zwrócić uwagę, że w ramach projektu Multiply opracowano         

w Bydgoszczy ważny dokument strategiczny – SECAp, czyli Plan Działań na Rzecz Energii i Klimatu. Dokument 

jest wymagany przez nowe Europejskie Porozumienie Burmistrzów, którego miasto jest członkiem                          

od listopada 2019r. Przystępując do porozumienia Miasto zadeklarowało, że do roku 2030 ograniczymy 

emisję CO2 z obszaru miasta o 30%. 
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Rysunek 7. Mapa ciepła dla Bydgoszczy (źródło: opracowanie własne) 

 

5.3.2. Jakość wód opadowych w Bydgoszczy 

Spółka MWIK w Bydgoszczy prowadziła w latach 2010-2018 badania jakości wody opadowej, które zostały 

podsumowane w opracowaniu „Bydgoskie Standardy Wód Opadowych”, wydanym w 2019 roku. Badania 

prowadzono dla dwóch rodzajów zlewni o zróżnicowanym udziale powierzchni utwardzonej. Prowadzono 

także pomiary poziomu węgla, azotu i fosforu, stosując standardowe parametry takie jak BZT5, ChZt, Fosfor 

og. czy amoniak NH4. Mediana ChZT wynosiła 18 lub 24 [mg/l] odpowiednio w zlewniach o stopniu 

uszczelnienia 50% i 30% dla deszczu 15 [l/s/ha], BZT5 2.8 i 8.5 [mg/l]. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki 

tych badań, które można odnieść do potrzeby ponownego wykorzystania deszczówki.   
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Tabela 1 Dane dotyczące zawiesiny i węglowodorów ropopochodnych uśrednione dla wszystkich rodzajów 

zlewni (źródło: „Bydgoskie Standardy Wód Opadowych, MWIK 2019) 

Parametr Mediana 

[mg/l] 

Przedział wartości 

[mg/l] 

(dla odchylenia 

ćwiartkowego 25% - 

75% 

Porównawczo wg Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

wartość dopuszczalna [mg/l] 

Zawiesina 115 48-234 100  

Węglowodory 1,85 <1,0 – 7,6 15  

Chlorki (zima) 596 414 - 702 Sumaryczna zawartość stężeń chlorków i 

siarczanów wyliczona przy założeniu pełnego 

wymieszania 

1000 

 

Tabela 2 Przykładowa bakterologia wód deszczowych zlewni o powierzchni utwardzonej stanowiącej 50% 

obszaru i przy intensywności opadu deszczu 15 l/s/ha na tle wymogów dla kapielisk (źródło: „Bydgoskie 

Standardy Wód Opadowych, MWIK 2019) 

Parametr Mediana 

[jtk/100 ml] 

Przedział 

wartości  

(dla odchylenia 

ćwiartkowego 

25% - 75%  

[jtk/100 ml] 

 

Porównawczo wartości dopuszczalne dla wody w 

kąpieliskach i miejscach okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli wg Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie 

nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 

okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli  

[jtk/100 ml] 

Escherichia 

coli 

1000 200 - 178 000 ≤ 1000 

Clostridium p. 500 200 - 850 brak wymogu 

Enterokoki 

kałowe 

36 12 – 12 700 ≤ 400 

Ustalono tło bakteriologiczne rzeki Brdy jako odbiornika i wzrost ilości bakterii po okresie opadu deszczu.  
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Tabela 3 Tło bakteriologii rzeki Brdy i wzrost liczby bakterii występujący po okresie deszczowym 

(źródło: „Bydgoskie Standardy Wód Opadowych, MWIK 2019) 

Parametr Mediana 

[jtk/100 ml] 

Przedział wartości  

(dla odchylenia ćwiartkowego 

25% - 75%  

[jtk/100 ml] 

 

Ilość bakterii występujących w 

rzece po opadach deszczu 

[jtk/100 ml] 

Escherichia 

coli 

20 9 - 43 130 – 34 480 

Clostridium p. 4 1 - 8 - 

Enterokoki 

kałowe 

8 4 - 17 100 - 2820 

Na podstawie pomiarów w Bydgoszczy można stwierdzić, że w celu wykorzystania deszczówka spływająca 

systemem kanalizacji powinna być podczyszczana. Oczywiście usuwanie zanieczyszczeń jest już obecnie 

wymogiem prawnym, zarówno pod względem zawiesiny jak i ropopochodnych, jednak jej wykorzystanie do 

systemów nawadniania wymaga pozbycia się zawiesiny w stopniu znacznie większym. W „Standardach..” 

opracowanych przez MWIK wskazano na potrzebę filtracji i dezynfekcji wód opadowych przed ich 

wykorzystaniem. Zapewnienie drożności dla dysz nawadniających wymaga na przykład stosowania filtrów 

mechanicznych dyskowych o przepływie 40 m3/h. i zatrzymujących cząsteczki >100 µm. Dążąc do zamknięcia 

cyklu obiegu wody warto zatem zwrócić uwagę na odseparowanie wód potencjalnie czystszych (woda               

z dachów, szczególnie w lecie) od zanieczyszczonych (spływ z dróg, placów) oraz unikanie koncentrowania 

odpływu do kanalizacji, na przykład poprzez odwadnianie chodnika wprost na trawnik. 

W ramach projektu CWC planowane jest uzupełnienie powyższych badań jakości wód opadowych kolejną 

serią badań, z uwzględnieniem rozdziału wód z dachów i innych powierzchni oraz odrębnego traktowania 

okresu zimowego i letniego. 

  

5.3.3. Podejście do powtórnego użycia wód opadowych oparte o analizę ryzyka 

Podstawą podejścia do powtórnego użycia wód opadowych, a zatem wprowadzenia idei zamkniętego obiegu 

wody, powinno być unikanie mieszania wód pochodzących z różnych powierzchni oraz zagospodarowanie 

deszczówki jak najbliżej miejsca opadu deszczu. Typowy przykład dobrego działania to umożliwienie spływu 

wody z chodnika wprost na trawnik, bez koncentrowania odpływu. 

Typowe problemy jakie utrudniają wykorzystanie wód to: 

• nierównomierność rozbioru i zasilania (np. na potrzeby zasilania układów w domach mieszkalnych), 

• różne cele detencji (opóźnienia) i retencji (magazynowania na inne cele), 

• lokalizacja problemu (podtopień) względem lokalizacji zapotrzebowania na wodę, 

• brak wystarczającej przestrzeni na lokalizację właściwego rozwiązania, 

• brak badań jakości wody, 

• warunki utrzymania i koszty z tym związane, 

• brak spójności w zarządzaniu wodą w mieście (różne jednostki, zagadnienia formalne), 

• nieoczywiste oszacowanie nakładów względem korzyści. 

Równocześnie warto zwrócić uwagę na szereg czynników, które mogą stymulować zainteresowanie 

wykorzystaniem deszczówki. Są to: 
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• rosnące ceny za wodę uzdatnioną, 

• opłata za pobór wody wodociągowej, 

• opłata za zrzut deszczówki/ścieków do kanalizacji lub cieków, 

• opłata za brak retencji, 

• nakłady inwestycyjne jakie trzeba ponieść by móc odprowadzać wody opadowe zamiast 

zagospodarować na miejscu, 

• satysfakcja z zamknięcia cyklu obiegu wody, 

• promowanie i programy stymulujące gospodarkę w obiegu „zamkniętym”, 

• CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu i strategie biznesowe firm, 

• wzrost  świadomości dotyczącej odpowiedzialności za zmiany klimatu lub konieczności adaptacji             

do zmian klimatu. 

Typowe zanieczyszczenia utrudniające wykorzystanie wód w konkretnych zastosowaniach to: 

• zawiesina → urządzenia: dysze fontann i systemów nawadniania, mycia lub polewania ulic, warunki 

odbiornika; 

• ropopochodne → nawadnianie, urządzenia, zrzut do odbiornika; 

• BZT5 i CHZT, bakterie → rozpylanie-dysze, zasilanie stawów, jakość wody w odbiorniku; 

• chlorki → nawadnianie, podlewanie; 

• inne substancje (np. metale ciężkie) → nawadnianie, podlewanie; 

Proponowane w różnych krajach podejście do wykorzystania deszczówki oparte jest przeważnie na analizie 

ryzyka kontaktu z wodą niezdatną do picia (czyli gdy nie zakładamy jej wykorzystania w celach 

spożywczych). Przykładowe grupy ryzyka definiowane są następująco: 

• woda niezdatna do picia (NP), wysokie (WK) prawdopodobieństwo kontaktu człowieka z wodą (NP-

WK) 

• woda niezdatna do picia (NP), średnie (SK) prawdopodobieństwo kontaktu człowieka z wodą (NP-SK) 

• woda niezdatna do picia (NP), niskie (NP) prawdopodobieństwo kontaktu człowieka z wodą (NP-NK) 

Dla tak określonych warunków można dobrać sposób oczyszczania wód opadowych, w efekcie otrzymując na 

przykład taki podział docelowej jakości wód opadowych, jak przedstawia to poniższa tabela. 

 

Tabela 4 Metoda podejścia do szacowania ryzyka przy określaniu wymogów oczyszczaniu wód opadowych 

na cele ich wykorzystania (źródło: własne na podstawie WBD-SEQHWP (2009), MUSHaR-NSW(2006), 

zmienione, w tym za: NSW RWCC (1993), DEC (2004), ANZECC & ARMCANZ (2000) ) 

Wykorzystanie 
Ograniczenie dostępu 

społeczeństwa 

Poziom ryzyka i wynikający z tego 

poziom jakości oczyszczania 

ścieków deszczowych (opis 

oznaczeń powyżej tabeli) 

Przydomowe (woda niezdatna do 

picia) 

Brak NP-WK 

Kąpieliska Brak wg rozporządzenia 

Nawadnianie terenów otwartych 

Ozdobne zbiorniki wodne (nie 

kąpielowe) 

Brak NP-SK 

Kontrolowany dostęp (lub 

nawadnianie 

podpowierzchniowe) 

NP-NK 
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Przemysłowe Brak NP-SK 

Kontrolowany dostęp NP-NK 

Analizując powyższe grupy można odpowiednio zaplanować system odwodnienia i retencji na danym 

obszarze, z myślą o wykorzystaniu wód opadowych. Przykładowo system podczyszczania może być bardzo 

ograniczony, jeśli planuje się odwodnienie chodnika z przeznaczeniem wody na podlewanie roślin systemem 

bez rozpylania wody i bez istotnego ryzyka kontaktu z człowiekiem, a zatem w grupie NP – niezdatna do 

picia i NK - niskie prawdopodobieństwo kontaktu z człowiekiem. Ponieważ infrastruktura budowana jest na 

wiele lat i często przyjmuje się nawet amortyzację na poziomie 2% czyli 50-letni okres eksploatacji, warto 

planować ją w taki sposób, aby nie utrudniała możliwości przyszłego wykorzystania, nawet jeśli od razu nie 

jest ono planowane.  

 

5.3.4. Istotne spostrzeżenia dotyczące systemu odprowadzania i retencji wód 

opadowych w Bydgoszczy 

Świadomość unikalności hydrograficznego układu i roli wody w krajobrazie miasta jest obecna                                   

w dokumentach planistycznych miasta (cyt. SUiKZP). Jednak w tej dyskusji „zauważane” są przede 

wszystkim wody płynące (rzeki, kanały) i większe zbiorniki wodne. Do wykorzystania wód opadowych               

z obszarów zurbanizowanych odnoszą się dość ogólnie sformułowane postulaty działań mitygacyjnych              

w stosunku do zmian klimatu związane z wprowadzaniem obiektów małej retencji.  

Planistyczne i przyrodnicze podejście do zagospodarowania wód opadowych na terenach zamieszkałych 

powinno być powiązane również z koniecznością zapewnienia odpowiedniego komfortu odwodnienia.                     

O pilnej potrzebie działań w tej kwestii świadczy np. informacja o historycznej lokalizacji i częstości 

podtopień w czasie opadów nawalnych – patrz poniższa ilustracja na bazie danych z ostatnich 10 lat.  
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Rysunek 8. Rozkład interwencji KM PSP związanych z podtopieniami na tle zasięgu systemu 

kanalizacji deszczowej w granicach Bydgoszczy (źródło: opracowanie własne) 

Większość z podtopień wymagających interwencji znajduje się na obszarach wyposażonych w zamknięty 

system odwodnienia, o wysokim udziale powierzchni uszczelnionych i braku większych, spójnych 

przestrzennie obszarów zielonych (rejon Śródmieścia, Starego Miasta i Bocianowa).  

Diagnoza stanu systemu odwodnienia była przedmiotem działań MWIK już ponad 20 lat temu, a od tego czasu 

sukcesywnie prowadzone są działania mające na celu wdrożenie zrównoważonego zagospodarowania 

wodami opadowymi, począwszy od inwentaryzacji systemu, przez inwestycję w renowację rurociągów,                

po obecnie prowadzony jeden z największych w skali kraju programów inwestycyjnych budowy zbiorników 

retencyjnych i systemu monitoringu i przeciwdziałania podtopieniom. Wartość projektu to około 258 mln 

PLN, z czego dofinansowanie wyniosło prawie 155 mln PLN. Efektem tych działań jest m.in. plan stworzenia 

ponad 80 obiektów retencyjnych różnego typu, których koncepcje powstały przy założeniu retencjonowania 

wód opadowych w miejscu położonym jak najbliżej lokalizacji problemów, jak najbliżej miejsca formowania 

się odpływu. Około 1/3 z tworzonej objętości retencyjnej przekraczającej 37 tys. m3 ma być w przyszłości 

wykorzystana gospodarczo – do podlewania zieleni miejskiej i zasilania oczek wodnych i stawów (np. w tak 

zwanej Dolinie Pięciu Stawów). Bydgoszcz słusznie stawia na system retencji rozproszonej, sterowanej, 

której zadaniem będzie adresowanie problemu podtopień w miejscu jego powstawania oraz umożliwienie 

ponownego wykorzystania wód opadowych. Działanie te są zbieżne z celami Strategii. 
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Rysunek 9. Lokalizacja planowanych obiektów retencji wód opadowych w ramach programów 

inwestycyjnych MWiK  (źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z MWIK) 

 

 

Równolegle z wdrażaniem projektu inwestycyjnego 

MWIK podjął także starania nad upowszechnieniem 

racjonalnego zagospodarowywania wód opadowych 

na gruntach właścicieli, bez konieczności ich 

natychmiastowego odprowadzenia do sieci 

miejskiej. Działania mają zmierzać do realizacji 

hasła budowy „miasta-gąbki, które akumuluje wody 

opadowe w trakcie opadu i oddaje je w trakcie 

suszy. 

Przygotowany katalog zielono-niebieskiej 

infrastruktury jest zachętą do tworzenia takich 

właśnie rozwiązań, przedstawiając je w kilku 

grupach: dla domów jednorodzinnych, dróg, 

osiedli, parków, zabudowy zwartej, prakingów, 

placów i obiektów handlowych. 
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Rysunek 10. Okładka i przykładowa strona „Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury Bydgoszczy“ 

 

Katalog promowany jest poprzez dedykowaną stronę „Deszcz to zysk“. Można to także pobrać w formie PDF 

wprost ze stron internetowych MWIK. 

 

5.3.5. Opłaty eksploatacyjne za wody opadowe w Bydgoszczy 

W Bydgoszczy od 2019 roku funkcjonują opłaty za odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej wód 

opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonej, w tym z dachów. Opłacie nie 

podlegają powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowywane na terenie 

nieruchomości i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. Odbiorcami usługi, są osoby fizyczne  

i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z nieruchomości lub ich części, 

w tym nieruchomości budynkowych i lokali. 

Rada Miasta Bydgoszczy w listopadzie 2019 roku podjęła uchwałę nr XVIII/418/19 w sprawie ustalenia ceny 

za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych. Uchwalono następujący cennik: 

• 4,04 zł/m3 netto (4,36 zł/m3 brutto) w roku 2020, 

• 4,44 zł/m3 netto (4,80 zł/m3 brutto) w roku 2021, 

• 4,88 zł/m3 netto (5,27 zł/m3 brutto) w roku 2022. 

Do rozliczeń stosowane są dane z IMGW, a wartość średniorocznego opadu w 2021 roku została ustalona                    

na  0,5552 m3/m2 (555 mm). 

Usługi na rzecz miasta wykonuje spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, w ramach zadań 

własnych Miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi. Bydgoszcz jest 

jednym z około 80 miast w Polsce gdzie taka opłata została wprowadzona. Wysokość opłaty nie jest 

wygórowana. Mediana stawek w miastach gdzie stosowana jest stawka za m3 odpływu (przeważnie 

odniesiona także tylko do powierzchni szczelnych: dachów, dróg i placów) wynosi około 3,5 zł/m3/rok netto. 

Wartość średnia oscyluje w Polsce wokół 6 zł/m3/rok netto. 

Wobec celów Strategii należy uznać to za czynnik pozytywny, porządkujący gospodarkę deszczówką, dający 

szansę na racjonalne zarządzanie i planowanie inwestycyjne, przy realizacji zasady „zanieczyszczający 
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płaci”. Wprowadzenie opłat jest zgodne również z duchem Prawa Wodnego, w którym w nowelizacji ustawy 

uchwalono opłaty za zrzut wód do wód, odprowadzane na rzecz PGW Wody Polskie.  

 

5.4. SZARA WODA - CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE STRATEGIĘ 

5.4.1. Szerszy kontekst 

Rozważania dotyczące wykorzystania wody szarej, należy rozpocząć od przyjrzenia się definicji. Norma PN-

EN 12056-1 definiuje szarą wodę jako wolną od fekaliów zabrudzoną wodę. Powszechną, może bardziej 

praktyczną definicję podaje Wikipedia2, wskazując, że w praktyce jest to nieprzemysłowa woda ściekowa 

wytwarzana w czasie domowych procesów takich jak mycie naczyń, kąpiel czy pranie, nadająca się                  

w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania. W tradycyjnym gospodarstwie domowym 50–80% 

wody ściekowej może być wykorzystanej jako szara woda. Do wykorzystania nadaje się niemal cała woda, 

jakiej używa się w domu, z wyjątkiem wody po spłukaniu toalet. 

Jak podaje Europejska Agencja Środowiska, średnio 144 litry wody słodkiej na osobę dziennie jest 

dostarczane do użytku domowego w Europie. Wartość ta, prawie trzykrotnie przekracza zapotrzebowanie 

na wodę, określone do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Znaczną część tej wody można zarówno 

zaoszczędzić jak i wykorzystać ponownie. Poniższy diagram, prezentuje czynności generujące wodę szarą. 

 

 

5.4.2. Sytuacja w Bydgoszczy 

Znaczne inwestycje poczynione w ostatnich latach w system zaopatrzenia w wodę spowodowały, że sieć 

wodociągowa jest unowocześniona, a z wodociągów korzysta niemal 100% mieszkańców. Równocześnie 

skorzystanie z dofinansowania ze środków UE ora zaplanowanie długoletniej eksploatacji a tym samym niskie 

koszty amortyzacji pozwoliły na efektywne sfinansowania rozbudowy i remontów infrastruktury, bez 

znacznych opłat ze strony mieszkańców. Wskaźnik dostępności cenowej wody oscyluje w okolicy 2,5%,                     

co jest wartością znacznie niższą od akceptowalnej. Z punktu widzenia stymulowania użycia szarej wody 

jest to czynnik nie sprzyjający przestawieniu się mieszkańców na użycie szarej wody. Jednocześnie suma 

 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Szara_woda (dostęp: 06.12.2021) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szara_woda
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wszystkich obciążeń w gospodarstwach wodnych oraz coraz mocniejsze akcentowania zagrożeń 

klimatycznych buduje atmosferę w której użycie szarej wody mogłoby być rozważane. 

Jak wcześniej wskazywano, tradycyjne gospodarstwo domowe może ponownie wykorzystać pomiędzy 50%    

a 80% wody ściekowej jako szarą wodę. Wartość tą należy powiązać z faktem, iż miasto Bydgoszcz jest 

jednym z największych miast w Polsce, co bezpośrednio przekłada się na liczbę gospodarstw domowych. Jak 

podają dane z Bazy Danych Lokalnych GUS, Bydgoszcz posiada wysoki wskaźnik relacji mieszkańców do liczby 

mieszkań, których w samym mieście jest ponad 150 000. Wartość ta stanowi o potencjale i możliwościach 

wykorzystania wody szarej jako swego rodzaju alternatywy dla wody wodociągowej w niektórych funkcjach. 

Patrz tabela poniżej. 

Tabela 5 Wskaźniki dotyczące mieszkalnictwa w Bydgoszczy (źródło: BDL GUS) 

 

 

5.4.3. Wykorzystanie szarej wody w innych krajach 

Myśląc o walorze ekologicznym wykorzystania szarej wody, warto przyjrzeć się benchmarkowi z innych 

krajów. Wstępem do rozważań może być Australia, w której to rząd wprowadził w odpowiedzi na suszę 

regulacje prawne wspierające stosowanie szarej wody. Ciekawym wydaje się fakt, iż w pełni dostępne są 

systemy do rozsączania takiej wody, posiadające stosowny certyfikat. Poniższe zestawienie prezentuje 

przykłady z różnych części świata, gdzie szara woda odgrywa coraz większe znaczenia: 

• Majorka → szara woda ma szczególne zastosowanie w hotelach. Jest tam wykorzystywana                            

do spłukiwania misek ustępowych. 

• Wielka Brytania → domy studenckie w miejscowości Loughborough, funkcjonują w oparciu                              

o wykorzystanie wody szarej. 

• Szwecja → budynki uniwersytetów w miejscowości Kalmar, posiadają instalację do wykorzystania 

wody szarej. 

• Norwegia → Uniwersytet rolniczy w Oslo również posiada instalację pozwalającą na wykorzystanie 

szarej wody. 

• Indie → w szkołach w stanie Madhya Pradesh, wybudowano ponad 400 systemów do oczyszczania              

i ponownego wykorzystania szarej wody. 

Zwieńczeniem tego wątku może być fakt, iż w krajach powszechnie uważanych za mniej rozwinięte, 

wykorzystanie szarej wody funkcjonuje od niemal 20 lat. Z kolei na przykład Malezja zaprojektowała 

zintegrowany system recyklingu ścieków szarych z myślą o całym mieście Kuching. To wciąż pojedyncze 

przykłady, wpisujące się jednak w pewien coraz bardziej widoczny trend. 
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5.4.4. Przykłady zastosowania szarej wody 

Mając na uwadze, iż zasoby szarej wody mogą przekładać się na znaczne objętości, warto jest 

wskazać przykłady wykorzystania tejże wody, myśląc o niej w kategoriach potencjału zarówno 

ekonomicznego, jak i ekologicznego. Przykłady ponownego wykorzystania szarej wody, prezentuje poniższe 

zestawienie: 

• Spłukiwanie w toaletach. Warto wskazać, iż na ten cel przeznaczane jest około 30% wody 

generowanej przez gospodarstwo domowe. 

• Podlewanie terenów zielonych. Jest to działanie szczególnie istotne wobec rosnącego trendu 

kreowania przestrzeni błękitno-zielonej infrastruktury. W tym przypadku należy wspomnieć, iż 

wymagane jest wcześniejsze oczyszczenie szarej wody. 

• Spłukiwanie ulic. Wątek ten może mieć istotne znaczenie w większych miastach i wobec potrzeby 

zraszania bądź mycia powierzchni silnie zurbanizowanych przy okazji walki z zapyleniem, 

zanieczyszczeniami czy podejmowaniu prób „schładzania” powierzchni nagrzanych. 

• Czyszczenie budynków. Wykorzystanie szarej wody może mieć znaczenie zarówno z perspektywy 

miasta, jak i właścicieli budynków komercyjnych, chociażby galerii handlowych. 

• Mycie pojazdów. Wątek ten można rozpatrywać przez pryzmat wykorzystania szarej wody przez 

przysłowiowego „Jana Kowalskiego”. Drugim obszarem zagospodarowanie tejże wody może być, 

zasilanie myjni samochodowych, zarówno automatycznych, jak i tych samoobsługowych, które to 

coraz śmielej funkcjonują w przestrzeniach miejskich. 
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5.5. ŚCIEKI OCZYSZCZONE - CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE STRATEGIĘ 

5.5.1. Szerszy kontekst 

 

Rysunek 11. Lokalizacja komunalnych oczyszczalni ścieków (źródło: opracowanie własne) 

Brda dzieli system odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bydgoszczy na dwie części – północną, czyli 

zlewnię oczyszczalni ścieków Fordon i południową, zlewnię oczyszczalni Kapuściska. Jak widać z mapy, oba 

te obiekty są oddalone od centrum, położone już blisko rzeki. Z punktu widzenia Strategii gospodarka 

ściekami oczyszczonymi powinna dotyczyć zatem ich wykorzystania na miejscu, bez budowania kosztownego 

systemu transportu lub ewentualnie wykorzystania w bliskiej lokalizacji przez istotnego odbiorcy ścieków 

oczyszczonych. Warto zastanowić się, czy przy obecnym zainteresowaniu przemysłu w dostępie do wody, 

jako czynniku limitującym inwestycji, zasób taki może być wykorzystany. Wymagałoby to jednak                                

z pewnością dalszego podczyszczania, ale może być atrakcyjne na przykład przy lokowaniu przemysłu na 

obszarach przemysłowych położonych niedaleko oczyszczalni Kapuściska. Rozważone mogą być na przykład 

instalacje wodochłonne, czy nawet produkcja wodoru, uważanego obecnie za źródło energii niezwykle 

przyszłościowe.  

 

5.5.2. Istotne spostrzeżenia dotyczące systemu oczyszczania ścieków                                 

w Bydgoszczy 

Oczyszczalnia ścieków „Fordon” ma przepustowość średniodobową 41 tys. m3. Osady ściekowe przetwarzane 

są w stacji termicznej utylizacji osad i spalane na złożu fluidalnym. Oczyszczone ścieki spełniają wymogi EU 

w tym zakresie.  
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Oczyszczalnia ścieków „Kapuściska” powstała na terenie dawnych zakładów przemysłowych „Organika-

Zachem” i „Nitro-Chem”, a jej przepustowość określono na prawie 72 tys. m3/d. Oczyszczalnia wymaga 

dalszej modernizacji, która rozpoczęto w 2019 roku. Wydaje się, że ze względu na lokalizację ścieki 

oczyszczone z tej oczyszczalni mogłyby być z powrotem zawracane do systemu np. przemysłowego, 

oczywiście po ich odpowiednim przygotowaniu. Wskazane byłoby także ich użycie w samym procesie 

technologicznym oczyszczalni ścieków. 

 

5.6. JEDNOSTKI MIEJSKIE I ZALEŻNE MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ 
STRATEGII 

Poniżej przedstawiono kluczowe jednostki i wydziały Urzędu Miasta, dla których Strategia leży w obszarze 

podstawowego zainteresowania i  mające istotny wpływ na jej wdrażanie. Opisano także skrótowo zakres 

ich odpowiedzialności powiązanej wprost z przedmiotem Strategii: 

• Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska – WZR 

Wydział koordynuje prace związane z przygotowaniem i wdrażaniem strategii (w tym niniejszego 

dokumentu ale też Strategii Rozwoju Bydgoszczy). Ponadto prowadzi i nadzoruje sprawy związane 

z kształtowaniem i realizowaniem założeń polityki ekologicznej i analizowaniem wpływu gospodarki 

miasta na stan środowiska, udziela również dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydział zarządza także nieinwestycyjnymi 

projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych. Do kompetencji WZR należy także koorydancja 

i aktualizacja prac związanych z programem ochrony środowiska dla miasta Bydgoszczy oraz Planem 

adaptacji do zmian klimatu. 

• Wydział Administracji Budowlanej – WAB 

Obok zagadnień z obszaru administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie jego zadań mieści 

się także zapewnianie zrównoważonego rozwoju przestrzennego Miasta.  

• Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej – WGK 

Prowadzi zadania związane z zielenią miejską, obszarami rolnymi i leśnymi miasta, podejmuje 

działania na rzecz ochrony przyrody. Wydział ten zapewnia także utrzymanie należytego stanu 

sanitarno-porządkowego w mieście i kreuje politykę mieszkaniową zarządzając zasobem 

mieszkaniowym miasta. 

• Wydział Inwestycji Miasta – WIM 

Współpracując z innymi wydziałami urzędu miasta WIM przygotowuje miejskie inwestycje                            

do realizacji i sprawuje nadzór inwestorski nad ich realizacją, nie zajmując się jednak inwestycjami 

drogowymi. 

• Biuro Komunikacji Społecznej – BKS 

Biuro koordynuje działania w obszarze edukacji ekologicznej i wspiera realizowanie projektów 

kierowanych do mieszkańców Miasta. W tym zakresie także koordynuje sprawy związane                                

z funkcjonowaniem Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 

• Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą – BP 

Zajmuje się koordynacją i nadzorem nad wykonywaniem zadań z zakresu promocji Miasta 

realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta budując wizerunek Miasta 

Bydgoszczy. 
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• Plastyk Miejski 

Koordynuje działania wydziałów urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, celem zapewnienia 

spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej Miasta. 

• Miejska Pracownia Urbanistyczna - MPU 

Głównym zadaniem MPU jest wykonywanie obowiązków samorządu gminnego w zakresie planowania 

przestrzennego. 

• Biuro ZIT BTOF - BZIT 

Biuro ZIT BTOF zapewnia obsługę Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

• Wydział Funduszy Europejskich - WF 

Wydział monitoruje źródła finansowania z funduszy europejskich i przekazuje innym jednostkom 

informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania. 

• a także miejska spółka wod-kan.: MWIK S.A.(MWIK) 

Oprócz działalności podstawowej, jaką stanowi dostarczanie wody odpowiedniej jakości oraz 

odprowadzanie ścieków i wód opadowych (oraz retencja deszczówki), spółka oferuje szeroki zakres 

odpłatnych usług specjalistycznych w obszarze wod-kan. 

 

5.7. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA PROMOCYJNE I EDUKACYJNE 

Bydgoszcz bardzo mocno promuje działania związane z gospodarką wodną. Szeroką akcję promocyjno-

edukacją prowadzą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, realizując program telewizyjny, wydając broszury, 

katalogi i wytyczne dotyczące deszczówki, w tym „Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury”, organizując 

konferencje. Z kolei władze miejskie postawiły na tworzenie kluczowych dokumentów strategicznych                       

i realizację projektów zielono-niebieskiej infrastruktury w sposób partycypacyjny, konsultując                                   

z mieszkańcami i włączając ich we współtworzenie wizji Bydgoszczy. W taki właśnie partycypacyjny sposób 

powstała sama strategia „Bydgoszcz 2030. Strategia Rozwoju”.  

Urząd Miasta włącza tematykę rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w proces przygotowywania 

projektów z budżetu obywatelskiego. Katalog przedstawiono radom osiedli w celu zachęcenia mieszkańców 

do składania propozycji z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. Rokrocznie obserwuje się zwiększoną 

liczbę inicjatyw obywatelskich ukierunkowanych na rozwój zieleni miejskiej. Ponadto planuje się, aby 30% 

środków dostępnych w ramach budżetów obywatelskich było kierowane na projekty „zielone”. 
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Rysunek 12 Różne działania promocyjne w Bydgoszczy związane z gospodarką wodami opadowymi                         

i gospodarką wod-kan (źródło: wybór z internetu, źródło własne, MWIK w Bydgoszczy) 

 

Projekt „City Water Circles – CWC” jest także prowadzony w sposób partycypacyjny. Obok wartości 

edukacyjnej, formułowania niniejszej Strategii, w ramach projektu wdrażane są inwestycje pilotażowe          

w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w trzech lokalizacjach:  

• Zabytkowy pałacyk w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy 

Przy odrestaurowanym Pałacyku, powstaną wzorcowe, pokazowe systemy zagospodarowania wód 

opadowych, a wokół budynku rozmieszczona zostanie zielono-niebieska infrastruktura,  w tym ogród 

deszczowy  w gruncie i w szczelnym pojemniku. Prezentowane będą też rozwiązania retencji przydomowej. 

• Urząd Miasta ul. Grudziądzka 

Woda z części dachu budynku zostanie skierowana do ogrodu deszczowego w pojemniku. Lokalizacja przy 

wejściu do budynku w naturalny sposób będzie promocją zielono-niebieskich rozwiązań. 

Ich wartość edukacyjna i promocyjna jest nie do przecenienia, choć warto zauważyć, że są to dopiero 

wdrożenia pilotażowe, a osiągnięcie skali, która przełoży się na efekty w postaci „miasta-gąbki” wymagają 

znaczącego upowszechnienia tej idei. 

Dobrze prowadzone działania promocyjne i edukacyjne są zauważane także poza Bydgoszczą, która 

traktowana jest jako jeden z liderów w adaptacji do zmian klimatu i „wodach opadowych”. Aby jednak 

odnieść rzeczywisty skutek w samym mieście działania MWIK, UM, Politechniki Bydgoskiej, lokalnych 

inicjatyw obywatelskich czy organizacji pozarządowych muszą być koordynowane lub co najmniej 

wzajemnie wspierane między jednostkami działającymi w tym samym kierunku, promującymi tę samą ideę. 

Działania w Strategii powinny zatem być ukierunkowane na upowszechnienie idei Bydgoszczy jako miasta-

gąbki, wprowadzenie zagadnień gospodarki w obiegu zamkniętym, dotychczas mniej obecnych                             

i intensyfikacji wspólnych działań. 
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6. OTOCZENIE PRAWNE 

W zakresie otoczenia prawnego, kluczowym dokumentem jest ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. 

Ustawa definiuje wody opadowe i ścieki, określa warunki odprowadzania i poboru wód, stymuluje wzrost 

retencji poprzez system opłat za usługi wodne, a także adresuje wyzwania stawiane przez dyrektywy 

europejskie, w tym przede wszystkim Ramową Dyrektywę Wodną.  

Nowa legislacja wprowadziła także szereg nowych wyzwań. W niektórych obszarach jednak efekty nie są 

zgodne z oczekiwaniami, co na przykład wynika z niedostosowania do realiów sposobu określania zniżek         

w stawkach związanych z retencją systemów (zbyt niskie stawki, by mogły stymulować właściwe 

zachowania, błędnie określone poziomy stawek). Wciąż pojawiają się również trudności interpretacyjne, 

czego przykładem może być choćby brak definicji słowa „retencja”, sprzeczności z innymi aktami prawnymi, 

których zapisy nie zostały w pełni dostosowane do nowych warunków (innym przykładem może być często 

podnoszona sprzeczność z prawem budowlanym, akcentującym obowiązek podłączania mieszkańców do 

kanalizacji, co często przez planistów wiązane jest z kanalizacją deszczową i utrudnia wdrażanie 

racjonalnej gospodarki wodą deszczową zgodnej z ideą gospodarki w obiegu zamkniętym).  

Wprowadzenie opłat za wody opadowe zrzucane do wód oraz powstanie regulatora – PGW Wody Polskie – 

który mocno akcentuje oddzielenie opłat za ścieki od tych za deszczówkę, wspiera działanie miasta związane 

z wprowadzeniem opłaty eksploatacyjnej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci 

miejskiej. Uchwałą nr XVIII/418/19 z 27 listopada 2019 r. Rada Miasta w Bydgoszczy wprowadziła opłaty za 

„odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych”. 

Prawo Wodne wprowadziło także nową opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji. Opłacie podlega 

„wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70%. 

powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, zwane dalej „zmniejszeniem naturalnej 

retencji terenowej”. Obowiązek ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

należy do gminy, tj. do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 

wodne 90% wpływów z tytułu opłat za usługi wodne pochodzące z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej trafia do Wód Polskich, a 10%. to dochód budżetu właściwej gminy. Kwoty te są jednak niewielkie 

w stosunku do tych należnych za zrzut wód opadowych do wód, czyli tzw. opłaty zmiennej i stałej za wody 

opadowe.  

Ustawodawca planuje wzmocnienie dotychczasowych zapisów Prawa Wodnego poprzez procedowaną 

obecnie ustawę o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (tzw. specustawa suszowa). 

Ma ona zarówno ułatwić inwestowanie w tym obszarze, jak również ograniczyć skalę „uszczelniania” 

powierzchni miast poprzez ich brukowanie, asfaltowanie, zabudowę. Ograniczenie postępu tzw. „betonozy” 

to ogromne wyzwanie, którego jedną z ważniejszych podstaw może być właśnie zmodyfikowany system 

prawny. Zgodnie z planowanymi zapisami prawa opłacie podlegałoby „wykonywanie na nieruchomości                    

o powierzchni powyżej 600 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających 

wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości                         

z powierzchni biologicznie czynnej, zwane dalej „zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej”. 

Można zatem stwierdzić, że obecne prawo wspiera gospodarowanie deszczówką w obiegu zamkniętym, choć 

nie jest w tym zakresie konsekwentne i zawiera zbyt dużo niejasności. 

Zaopatrzenie w wodę i jakość wody wodociągowej regulują natomiast ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.    

„o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” oraz rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, 

uwzględniające przepisy Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/WE. Przepisy tego rozporządzenia 

określają wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania 
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bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne, sposób oceny przydatności wody, minimalną 

częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody, a także zakres badania wody. Państwowa 

Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez 

badania próbek wody oraz egzekwowanie od producentów wody właściwej jej jakości. Nowa dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi wprowadza zarządzanie systemem zaopatrzenia w wodę na 

podstawie oceny ryzyka obejmującej cały system od ujęcia po punkt czerpalny u konsumenta. Wdrożenie 

wymagań nowej dyrektywy będzie wiązało się z przeprowadzeniem kosztownych inwestycji w sektorze 

gospodarki wodno-ściekowej. Na implementację nowej dyrektywy do prawa krajowego państwa 

członkowskie – w tym Polska – mają 2 lata (do 12 stycznia 2023 r.). Oznaczać to będzie m.in. nowelizację 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie 

minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody określa normy jakości wody, którą 

można odzyskać z oczyszczonych ścieków komunalnych i wykorzystać w rolnictwie do nawadniania. 

Art. 84. 1. Ustawy Prawo wodne dopuszcza rolnicze wykorzystanie ścieków bytowych oraz ścieki 

komunalnych, ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych oraz wód wykorzystanych, 

odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli ryb. Przez rolnicze wykorzystanie rozumie się nawadnianie 

i nawożenie użytków rolnych oraz nawadnianie i nawożenie stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli 

ryb. Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo, określone w pozwoleniach 

wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych, nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, 

potas i wodę oraz utrudniać przebiegu procesów samooczyszczania się gleby. 

Wykorzystanie wody szarej nie jest jednak uregulowane w prawie polskim. Zwykle projektanci korzystają              

z norm i wytycznych zagranicznych. Pojęcie „ścieki szare” ani „woda szara” nie zostało zdefiniowane                   

w żadnej ustawie ani rozporządzeniu. Występuje jednak w normie PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji 

grawitacyjnej wewnątrz budynków. Standardy oczyszczonej wody szarej wykorzystywanej na potrzeby 

niespożywcze można oprzeć na  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach i wymaganiach dotyczących wymagań dla wody 

wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. 

W kontekście wykorzystania wód opadowych do zasilania stawów, systemów nawadniania czy fontann warto 

także zwrócić uwagę na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad 

jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.  

Więcej na ten temat zawarto w opracowaniu powstałym w ramach projektu CWC, o numerze D.T. 3.4.2 

„COUNTRY REPORTS ON THE ASSESSMENT OF THE NATIONAL LEVEL” z czerwca 2021 roku, z którego 

korzystano także przygotowując powyższą syntezę sytuacji prawnej. 
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7. POWIĄZANIE Z KLUCZOWYMI DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI 

7.1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Bydgoszcz 

Studium z 2009 roku w zakresie zainteresowania obecnej Strategii jest już mocno nieaktualne. Według 

prognoz demograficznych zawartych w Studium nie przewidywano wzrostu liczby mieszkańców. Rozwój 

miasta winien więc zmierzać w kierunku zmian jakościowych, przy czym Bydgoszcz będzie także zmierzać 

do rozwoju mieszkalnictwa. 

„Studium” odnosząc się do rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zakładało utrzymanie istniejących                     

i wprowadzenie nowych przestrzeni zielonych tworzących Miejski System Przyrodniczy podnoszący walory 

zdrowotne i estetyczne miasta, pozwalający na przywrócenie dawnej opinii mówiącej, że Bydgoszcz to 

miasto zieleni. Podkreślano także świadome kształtowanie przestrzeni publicznych zwłaszcza w rejonie 

śródmieścia i terenów rekreacyjnych oraz nadbrzeżnych. W rozdziałach dotyczących infrastruktury studium 

nie podejmowało tematyki wykorzystania wód, ścieków oczyszczonych czy szarej wody. Dokument 

skoncentrowany jest raczej na planowaniu przestrzeni, akcentując potrzeby rozwoju właśnie terenów 

zieleni i mieszkalnictwa. 

Tworzone jest obecnie nowe studium, którego konsultacje społeczne odbywały się w czerwcu i lipcu 2021 

roku. Uwagi do dokumentu można było zgłaszać do końca sierpnia 2021 roku. 

W nowym projekcie Studium (datowanym właśnie na czerwiec-lipiec 2021) odniesiono się do aktualnych 

trendów demograficznych. Choć liczba mieszkańców miasta systematycznie maleje, co jest zjawiskiem 

charakterystycznym dla większych ośrodków miejskich w Polsce, miasto jest ważnym ośrodkiem 

regionalnym, zamieszkałym przez ponad 350 tys. mieszkańców. Obserwuje się znaczny wzrost liczby 

mieszkańców powiatu. Skłania to do myślenia o Strategii także w kontekście całego otoczenia miasta. 

Wskazano także, że tereny zieleni i wód, obejmujące 9 035 ha, zajmują ponad połowę obszaru miasta,             

a wyjątkowe położenie Bydgoszczy u zbiegu Wisły i Brdy oraz układ kanałów Bydgoskiego Węzła Wodnego, 

są wyjątkową cechą kształtującą miasto.  

We wnioskach dotyczących sieci wodociągowej akcentuje się w projekcie studium konieczność dalszego jej 

rozwoju na gminy ościenne oraz utrzymania/zwiększenia pewności dostaw poprzez sukcesywną wymianę 

przestarzałej infrastruktury. 

W zakresie kanalizacji sanitarnej wskazano na dalszą konieczność rozwoju sieci, szczególnie w obszarze 

zlewni oczyszczalni ścieków „Kapuściska” z przyjmowaniem ścieków z gmin ościennych i rozbudową sieci 

dla osiedli. Także w tym obszarze wskazano na znaczny wiek niektórych odcinków i potrzeby modernizacji. 

Najwięcej istniejących problemów zidentyfikowano w zakresie systemu odprowadzania i retencji systemu 

wód opadowych. Odpowiedzią na nie, w znacznej części jest prowadzony przez MWIK projekt inwestycyjny, 

jako że wskazano na brak sieci, brak obiektów retencyjnych, podtopienia czy zły stan technicznych kanałów. 

Szereg wniosków dotyczy ograniczenia odprowadzania wód opadowych, a za to zwiększenia infiltracji                      

i retencji wód, z możliwym zasilaniem terenów zieleni i wprowadzania rozwiązań z zakresu zielono-

niebieskiej infrastruktury. Wskazuje się również na potrzebę podczyszczania deszczówki.  

Analizując zapisy studium związane z gospodarką wodną można dojść do wniosku, że w planowaniu 

przestrzeni i rozwoju miasta to właśnie wody opadowe i ich powiązanie z kształtowaniem przestrzeni                

i warunków klimatycznych miasta stanowi najważniejsze bieżące wyzwanie. Wyzwanie to wpisane jest w 

wybrane kierunki i priorytety rozwoju miasta, na przykład w takie zagadnienia jak ograniczanie miejskiej 

wyspy ciepła, kształtowanie terenów rekreacji i wypoczynku czy obszarów zieleni. Opisano je szczegółowe 

w rozdziale dotyczącym rozwoju małej retencji miejskiej, bardzo słusznie podkreślając potrzebę 
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„upowszechnienia” i zwiększenia skali wdrożeń rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury („masowości”), 

jako że dopiero znaczna liczba wdrożeń przyczynia się do osiągnięcia spodziewanych rezultatów. Pozwoli to 

na zwiększenie pojemności zlewni i ograniczenie odpływu wód deszczowych do kanalizacji oraz umożliwi 

racjonalną gospodarkę opadami w czasie opadów i wodą w okresie suszy. Aby to osiągnąć oprzeć się należy 

bardzo mocno na działaniach indywidualnych poszczególnych użytkowników i właścicieli terenów. 

Kierunkiem działania planistów jest także poprawianie standardu zamieszkania poprzez zapewnienie 

dostępu do miejskiego systemu przyrodniczo rekreacyjnego.   

W dokumencie zauważyć można dążenie do tworzenie miasta przyjaznego dla mieszkańców. co będzie 

realizowane obok rozwoju zieleni, także poprzez wspieranie transportu publicznego, zwiększanie ruchu 

rowerowego czy pieszej dostępności miasta. Są to zagadnienia wprost skorelowane z kształtowaniem 

przestrzeni, w której woda staje się cennym zasobem, istotnym w krajobrazie Bydgoszczy. Zwrócono także 

uwagę w projekcie studium na potencjał wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

terenów (zbiorniki wodne, cieki, zaniżenia, rzeźba terenu, zbiorowiska roślinne) oraz wartość wód 

opadowych dla poprawy jakości środowiska i właśnie podniesienia walorów krajobrazowych i użytkowych 

terenów rekreacyjnych.  

Równocześnie jednak tematyka ta w niewielkim stopniu przenika inne poza zielenią i gospodarką wodną 

obszary, na przykład dotyczących planowania dróg i metod ich odwodnienia. Może to wynikać z samej 

struktury dokumentu. Może jednak być także przyczynkiem do tego, by wzmocnić współpracę w ramach 

miejskich struktur organizacyjnych i unikać „silosowego” spojrzenia na wdrażanie planów rozwojowych 

przez poszczególne jednostki organizacyjne. Warto zatem, jako wniosek na potrzeby formułowania działań 

dla tworzonej Strategii podkreślić potrzebę synergii i współpracy pomiędzy różnymi wydziałami miasta                     

i spółkami miejskimi, odpowiedzialnymi za różne obszary aktywności planistycznej i gospodarczej. 

Wyjątkowa lokalizacja Bydgoszczy sprzyja zrównoważonemu rozwojowi miasta i stanowi znaczny potencjał 

w adaptacji miasta do zmian klimatu. 

W tym kontekście cenne będą zalecenia dążenie do gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym, gdzie obok 

podstawowych zagadnień jak unikanie uszczelniania powierzchni, czy zagospodarowanie deszczówki                 

w miejscu opadu, komunikowane i promowane powinny być także bardziej ambitne trendy, na przykład 

dotyczące wykorzystania wody w przemyśle, albo użycia szarej wody i tym samym ograniczenia zużycia 

wody wodociągowej, przede wszystkim tej ze źródeł głębinowych.  

Warto również obok inspirowania, co już obecnie realizowane jest poprzez promocję „Katalogu zielono-

niebieskiej infrastruktury, podjąć wysiłek kolejnych konkretnych wdrożeń dobrych praktyk i ich promocji 

powiązanej także z przygotowaniem konkretnych katalogów dobrych praktyk jak również narzędzi 

ułatwiających praktyczne podejście do wprowadzania w życie zapisów studium uwarunkowań i kierunków 

rozwoju Bydgoszczy.  

 



 

 

 

Page 43 

 

 

Fotografia 1. Woda w miejskim krajobrazie Bydgoszczy (źródło: własne) 

 

7.2. Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu i SECAP 

Niniejsza Strategia stanowi także rozwinięcie i uszczegółowienie wskazań Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) 

do zmian klimatu dla Bydgoszczy z września 2019 roku. W dokumencie tym uznano gospodarkę wodną za 

jeden z czterech sektorów najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. Strategia wpisuje się w 4 z pięciu 

celów szczegółowych MPA tj. odporności na skutki powodzi, wysokich temperatur, smogu i deszczy 

nawalnych. 

W MPA wskazano dla Bydgoszczy na podstawie modeli klimatycznych, że w perspektywie roku 2050 można 

spodziewać się: 

• zwiększenie się liczby dni z temperaturą maksymalną oraz wzrost natężenia fal upałów. 

• wzrost rocznej sumy opadów atmosferycznych  

• Wzrosty ryzyka wystąpienia opadu ekstremalnego, co wyraża się zwiększoną liczbą dni z opadem 

≥10 mm i ≥20 mm. 

• spadek liczby dni z pokrywą śnieżną 

• wzrostu zagrożenia suszą, co obrazuje zwiększony okres bez opadu w skali roku. 

W dokumencie tym do mocnych stron miasta, mających pozytywny wpływ na uciążliwe zjawiska termiczne, 

zaliczono nadrzeczną lokalizację, duże powierzchnie lasów okalających miasto oraz znaczny udział terenów 

zieleni miejskiej wraz z licznymi parkami i skwerami. Wskazano przy tym, że w miejskich dokumentach 

podkreśla się słabą koordynację działań poszczególnych jednostek samorządowych w zakresie dbałości                    



 

 

 

Page 44 

 

o tereny zieloni oraz nieprzestrzeganie zasad warunkujących zrównoważony rozwój. Diagnoza ta zbiega się 

z wynikami konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach Strategii. 

Wskazano także na niskie zagrożenie dotyczące zasobów wodnych i zaopatrzenia w wodę, co można również 

odnosić do potrzeby wdrażania systemów użycia szarej wody. W MPA również pozytywnie oceniono 

przygotowania przeciwpowodziowe miasta i niską podatność na zjawiska klimatyczne w tym zakresie. 

Podkreślono także wagę prowadzonego przez MWIK projektu inwestycyjnego przebudowy kanalizacji 

deszczowej i budowy retencji zbiornikowej. 

W MPA najmocniej wybrzmiało ryzyko związane ze falami upałów i miejską wyspą ciepła, jako istotne 

zagrożenie dla dzieci i starszych. Stanowi to wprost przyczynek do przyspieszenia działań w zakresie zielono-

niebieskiej infrastruktury, co w dokumencie znalazło wyraz w proponowaniu finansowania „Programu 

zagospodarowania wód deszczowych z pominięciem kanalizacji deszczowej” i proponowaniu budowy 

zielonych dachów. Obniżeniu temperatury może służyć także proponowane w MPA zraszanie ulic i torowisk.  

Zwrócono także uwagę na zagrożenie związane z zaporą na zbiorniku Koronowo i potrzebą wdrożenia 

systemu monitorowania zagrożenia, istotnego dla zasobów wodnych miasta. Zaakcentowano także potrzebę 

zazieleniania miasta, tworzenia parków kieszonkowych, a także kąpielisk miejskich. 

Choć gospodarka wodna została w MPA uznana za obszar wrażliwy, a podsystemy zaopatrzenia w wodę, 

gospodarki ściekowej i infrastruktury przeciwpowodziowej charakteryzują się średnim lub wysokim 

ryzykiem, jednak na tle innych zagrożeń i biorąc pod uwagę już wdrażane projekty o charakterze 

adaptacyjnym wydaje się, że w MPA obszar związany z gospodarką wodną oceniany jest pozytywnie. 

Wskazano na potrzebę promocji i wdrożenia opracowanego "Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury" 

wśród mieszkańców. Zwrócono także uwagę na potrzebę rozwijania budowy i utrzymanie fontann i kurtyn 

wodnych, utrzymanie pergoli wodnej i ulicznych zdrojów wody oraz konieczny rozwój zielono-niebieskiej 

infrastruktury miasta. 

W MPA nie poruszano zagadnień użycia wody szarej ani ścieków oczyszczonych, nie zwracano także uwagi 

na zagadnienia gospodarki w obiegu zamkniętym. 

Z kolei Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku, 

autorstwa Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) wspierający Bydgoszcz w realizacji 

Porozumienia Burmistrzów - ruchu na rzecz klimatu i energii na poziomie miast wśród wielu działań 

strategicznych szacowanych na łączną kwotę ponad 5,7 mld. zł wymienia także korzystanie z energii wodoru. 

W zestawieniu natomiast działań adaptacyjnych dokument ten wymienia w tabeli 23 między innymi 

następujące działania: 

• Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury. 

• Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego mieszkańców (w tym obszarze 

głównie tereny zieleni) 

• Budowa zbiorników retencyjnych z elementami błękitno-zielonej infrastruktury. 

• Edukacja/informacja o zagrożeniach. 

• Edukacja/promocja/informacja o dobrych praktykach(działań i postaw).  

• Budowa systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej (w tym dokument wymienia 

przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obiektów stopni Koronowo, Tryszczyn i Smukała.)  

Można śmiało przyjąć, że wszystkie działania wymienione w tej tabeli są spójne z celami niniejszej Strategii, 

gdyż dotyczą zapewnienia właściwego obiegu wody opadowej oraz tworzenia zielono-niebieskiej 

infrastruktury miasta oraz zagadnień zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa w tym obszarze. 
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7.3. Strategia miejska 

Strategia dla wód deszczowych, wody szarej i ścieków oczyszczonych wpisuje się w Obszar IV Strategii 

„Bydgoszcz 2030. Strategia Rozwoju” z 27 maja 2020, obejmujący wyzwania związane ze zdrowiem                    

i bezpiecznym środowiskiem, w tym zrównoważonym gospodarowaniem zasobami. Strategia „Bydgoszcz 

2030. Strategia Rozwoju” wskazuje na potrzeby edukacji, dostosowania do zmian klimatu, potrzeby 

tworzenia przestrzeni publicznych wysokiej jakości. Podkreślana jest potrzeba osiągnięcia wysokiej jakości 

środowiska oraz dbałość o zachowanie zasobów. W dokumencie wskazano, że celem jest zwiększenie 

objętości urządzeń retencyjnych z 10.8 tys. m3 w 2018 roku do 45 tys m3 w 2030 roku, utrzymanie udziału 

terenów zieleni: lasów, parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej oraz ulicznej w powierzchni miasta, 

a także obniżenie zużycia wody z wodociągów w gospodarstwach domowych z 34.7 m3/Mk/rok do wartości 

33.0 m3/Mk/rok. 

Strategia ta wpisuje się w Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię rozwoju w obszarze środowiska                   

i gospodarki wodnej (PEP 2030) 16 lipca 2019 roku. Kieruje ona działania w stronę rozwoju zielonej                               

i niebieskiej infrastruktury na terenach zurbanizowanych, rozwoju różnych form retencji i ograniczenie 

zajmowania gruntów i uszczelniania powierzchni biologicznie czynnych. 
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8. ANALIZA SWOT I PESTLE DLA BYDGOSZCZY 

8.1. ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• zainteresowanie tematyką małej retencji, 

• zapisy w nowo uchwalonych MPZP 

sprzyjające zagospodarowaniu wód 

deszczowych w miejscu ich występowania, 

• występowanie naturalnych cieków wodnych 

o niewielkim przepływie, semi-naturalnych 

i sztucznych zbiorników wodnych, 

• wdrażany przez MWIK projekt 

gospodarowania wodami opadowymi, a w 

ramach niego budowa 66 zbiorników 

detencyjnych i retencyjnych, 

• przygotowane projekty pilotażowe, także 

w ramach projektu CWC, 

• Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury, 

• mocne wsparcie merytoryczne ze strony 

MWIK, w tym prowadzone badania jakości 

ścieków oczyszczonych i deszczówki, 

• wdrożenie modelu hydrodynamicznego do 

zarządzania wodami opadowymi w mieście. 

 

• nierozwinięty system małej retencji, 

• presja na ograniczanie w MPZP powierzchni 

biologicznie czynnych i ich przekształcanie 

w powierzchnie uszczelnione w procesie 

urbanizacji, 

• obniżanie się poziomu wód w zbiornikach 

wodnych znajdujących się na terenach 

zieleni, będących w utrzymaniu Miasta, 

• nieprzystosowanie elementów sieci 

hydrograficznej miasta (tj. zbiorników 

wodnych, rowów) do retencjonowania wód 

opadowych lub roztopowych,  

• brak stosownych narzędzi do działania: od 

konkretnego planu po wyposażenie w 

sprzęt (np. wozy do podlewania, 

polewaczki). 

• zanieczyszczenie wód opadowych, 

• kanalizacja piętrowa i zagrożenia 

wynikające z niepełnej separacji wód 

opadowych i ścieków, 

• brak separacji wód opadowych „czystych” 

(z dachów) od wód opadowych z terenu 

chodników i ulic. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• liczne programy wspomagające małą 

retencję i rozwój błękitno-zielonej 

infrastruktury, 

• duża świadomość interesariuszy 

instytucjonalnych wynikająca z 

wieloletniej akcji edukacyjnej, realizacji 

Miejskiego Planu Adaptacji do zmian 

klimatu, 

• silny nacisk kładziony przez Unię 

Europejską na dostosowanie do zmian 

klimatu, 

• rosnąca świadomość polityczna i społeczna, 

• wzrost cen wody. 

• zmiany klimatu i związane z nimi 

zagrożenia wynikające z wydłużenia 

okresów bez opadu w skali roku oraz 

występowania opadów ekstremalnych, 

• susza i długie okresy bezdeszczowe w 

mieście, 

• duża chłonność odbiorników, 

zmniejszająca presję na ograniczenie 

zrzutu wody opadowej, 

• ograniczone nakłady inwestycyjne. 
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8.2. ANALIZA PESTLE 

POLITYCZNE EKONOMICZNE 

• Duże wsparcie lokalne, w tym firmy 

wodociągowej 

• Mocne zainteresowanie ochroną przed powodzią 

i podtopieniami 

• Decyzja polityczna o wdrażaniu Zielonego Ładu, 

i Funduszu Odbudowy oraz Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji sprzyjająca 

projektom akcentującym dostosowanie do 

zmian klimatu 

• Powoli rodzące się zainteresowanie polityczne 

dotyczące wykorzystania wód opadowych 

• Uchwalony Plan Adaptacji do Zmian Klimatu 

• Opłaty za odprowadzanie wód opadowych, 

lokalne i na rzecz regulatora – środki na 

utrzymanie 

• Bieżące projekty związane z wodami 

opadowymi oraz inwestycjami w oczyszczalnie 

ścieków 

• Duże zaangażowanie środków w ostatnich 20 

latach na odnowę infrastruktury wod-kan 

• Wciąż znaczne niedoinwestowanie 

infrastruktury wodnej 

• Stosunkowo niski koszt wody 

• Wysoki koszt instalacji użycia szarej wody 

 

SPOŁECZNE TECHNICZNE / TECHNOLOGICZNE  

• Rodzący się trend inwestowania w retencję 

przydomową i zielono-niebieską infrastrukturę  

• Akcentowany zwrot miast w stronę 

mieszkańców i liczący się ich głos (np. fundusze 

obywatelskie, inicjatywy oddolne, 

zaangażowanie społeczne i szukanie inicjatyw z 

partycypacją społeczną) 

• Mocno rozwinięty PR w obszarze wód 

opadowych i wody w Bydgoszczy 

• Migracje i konkurencja miast w zakresie 

standardu życia w tym kreowanie przestrzeni 

miejskich, woda w mieście a zdrowie 

mieszkańców 

• Zanieczyszczenie wód opadowych 

• Lokalizacja źródeł względem lokalizacji użycia 

• Jakość wód/ścieków kierowanych do 

ponownego użycia – warunki sanitarno-

higieniczne 

• Piętrowy system kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej 

PRAWNE ŚRODOWISKOWE 

• Nowe prawo wodne, wody opadowe jako zasób, 

lecz wiele niejasności 

• Konflikt prawa wodnego i budowlanego (np. 

odłączanie nieruchomości od sieci kanalizacji 

deszczowej) 

• Problemy z wdrażaniem opłat od mieszkańców 

• Trudności we współpracy miast regulatorem – 

Wodami Polskimi na tle interpretacji prawnych. 

Prawo jest wciąż „młode” i niedopracowane, 

brak jeszcze doświadczeń praktycznych w wielu 

obszarach 

• Duże użycie wód podziemnych w BTOF 

• Wysoka jakość wód Brdy 

• Wpływ na wody podziemne 

• Wpływ na wody powierzchniowe 

• Okresy suszy i stan zieleni miejskiej oraz 

zapylenia 

• Susza i warunki rolnicze 
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Część 2 – Wizja, Cele i Plan Działań 

  



 

 

 

Page 49 

 

9. WIZJA  

Wizja została sformułowana w następujący sposób:  

 

 

„BTOF dzięki przemyślanym rozwiązaniom gospodarki wodno-ściekowej wykorzystuje 

deszczówkę i odzyskuje wodę, dostosowując działania do zmian klimatu.” 

 

 

10. IMPLEMENTACJA WIZJI W OBSZARACH 

PROBLEMOWYCH – WNIOSKI Z DIAGNOZY 

10.1. ODPORNOŚĆ NA ZMIANY KLIMATU 

Opublikowany 6 raport Międzyrządowego Panelu dot. Zmian Klimatu (IPCC) wydany w sierpniu 2021 nie 

pozostawia złudzeń co do zachodzących zmian klimatu i ich skutków. Panel ten zbiera i przedstawia wiedzę 

naukową dotyczącą skutków zmian klimatu. Eksperci zgadzają się co do tego, że szereg zagrożeń jest albo 

wysoce prawdopodobnych albo bardziej prawdopodobnych niż nieprawdopodobnych. Scenariusze nakreślone 

w raporcie jasno pokazują, że dla regionu Europy Centralnej i Wschodniej okresy suszy i upałów staną się 

poważnym problemem, a większe zagrożenie wynikające ze zmian w charakterze opadów i ich intensywności 

jest wysoce prawdopodobne. Miasta muszą się na to zagrożenie przygotować. Informacje zawarte w raporcie 

IPCC wzmacniają jeszcze wydźwięk analiz zawartych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu dla 

Bydgoszczy. 

 

10.2. WODY OPADOWE 

Bydgoszcz jest jednym z miast, które jako pierwsze podjęły wyzwanie mądrego zarządzania wodami 

opadowymi. Wdrażane od kilku już lat działania w sposób przemyślany wiodą do celu, jakim jest stworzenie 

miasta, które działa jak gąbka: akumulując wody deszczowe w czasie opadów i wykorzystując deszczówkę 

w okresie suszy. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową                           

i równocześnie poprawiono znacznie jakość wód w odbiornikach, czego efektem są organizowane co roku 

zawody w pływaniu w rzece Brdzie w mieście. Obecnie realizowane działania związane z deszczówką 

wymagają jednak rozwijania, konsekwencji we wdrażaniu i kontynuacji w postaci większego nacisku na 

upowszechnianie zielono-niebieskiej infrastruktury przy równoczesnym zarządzaniu retencją zbiornikową                 

i wykorzystaniu deszczówki. W tym kierunki w realizacji wizji zmierzać będą działania strategiczne. 

 

10.3. SZARA WODA 

Kolejność dotychczasowych działań ostatnich dziesięcioleci, które to działania napędzane były w istotny 

sposób przez fundusze przedakcesyjne i europejskie, jako priorytet ustawiała uzdatnianie wody, 

oczyszczanie ścieków, zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków i wzrost efektywności w gospodarce 

wodno-ściekowej. Obecnie strumień finansowania kierowany jest w stronę zwiększania odporności na 

zmiany klimatyczne. Zagadnienie użycia szarej wody nie jest obecnie priorytetem w Polsce. Obserwując 

trendy światowe, zmiany klimatyczne i wzrost cen usług wod-kan powiązany ze wzrostem dobrobytu, należy 
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jednak sądzić, że także w Polsce użycie szarej wody stanie się ważnym elementem zwiększania odporności 

na zmiany klimatyczne. W tym zakresie barierą jest także cena technologii i konieczność dostosowania 

instalacji indywidualnych odbiorców do rozdzielnego traktowania szarej wody i wody pitnej, wodociągowej. 

Przy tych warunkach realizując wizję zawartą w Strategii należy raczej skupić się na promowaniu oraz 

monitorowaniu rozwoju technologii i pojedynczych aplikacjach czy wdrożeniach pilotażowych 

zwiększających doświadczenie i wiedzę. Zaowocują one wzrostem świadomości urzędników,                           

ale i specjalistów zajmujących się dziedzinami związanymi z gospodarką wodną.  

 

10.4. ŚCIEKI OCZYSZCZONE 

Powszechne użycie ścieków oczyszczonych w perspektywie objętej Strategią uznaje się za nieracjonalne. 

Natomiast jako wysoce uzasadnione i poparte przykładami z innych obiektów w Polsce uznaje się użycie 

ścieków oczyszczonych przez MWIK w oczyszczalniach ścieków. Jednostka ta jest do tego dobrze 

przygotowana, a wdrożenia są już planowane. Spodziewanym efektem powinien być znaczny spadek udziału 

wody wodociągowej jako wody technologicznej w oczyszczalniach Fordon i Kapuściska, sukcesywnie 

przygotowywanych do wdrożenia stosownych projektów. 
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11. CELE STRATEGICZNE  

11.1. Podsumowanie celów i działań 

Poniższy schemat prezentuje cele oraz działania określone w Strategii. Wskazano 4 główne cele oraz 16 

działań. W ich identyfikowania oparto się o diagnozę oraz wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych, 

konsultacji z interesariuszami oraz Zamawiającym. 

 

 
  

Cel 1. Sprawne i efektywne 
zarządzanie realizacją 

Strategii.

Działanie 1.1 
Powołanie jednostki 

koordynującej oraz zespołu 
ds. wdrażania Strategii

Działanie 1.2 

Przegląd i bieżące 
monitorowanie źródeł 

finansowania z informacją 
do Władz Miasta i Spółki 

MWIK

Działanie 1.3 

Ocena przyszłych regulacji 
EU i przedstawienie 

wniosków w formie raportu 
do Władz Miasta i Spółki 

MWIK

Działanie 1.4 
Wzmacnianie kompetencji 

zespołu zadaniowego 
poprzez transfer know-how 

z bardziej 
zaawansowanych ośrodków 
naukowych i miejskich do 

zespołu zadaniowego

Cel 2. Zwiększenie 
świadomości społecznej 
dotyczącej możliwości 

wykorzystania wód 
opadowych, wody szarej i 
ścieków oczyszczonych.

Działanie 2.1 

Działania zorientowane na 
wzrost świadomości 

urzędników i projektantów

Działanie 2.2 
Długofalowa edukacja 
dzieci i młodzieży –

zwiększanie świadomości 
dotyczącej adaptacji do 

zmian klimatu i 
bioróżnorodności

Działanie 2.3 

Bieżąca edukacja 
mieszkańców 

ukierunkowana na 
upowszechnianie wiedzy o 

zmianach klimatu i 
gospodarce wodą w obiegu 

zamkniętym

Cel 3. Inwestycyjne projekty 
pilotażowe w gospodarce 

wodą w obiegu zamkniętym w 
Bydgoszczy gotowe do 

finansowania.

Działanie 3.1 
Przygotowanie projektów 
pilotażowych dotyczących 

wód opadowych w obszarze 
zielono-niebieskiej 

infrastruktury

Działanie 3.2 
Przygotowanie wdrożenia i 

pilotaż wykorzystania 
ścieków oczyszczonych w 

oczyszczalni ścieków

Działanie 3.3 
Wdrożenie systemu odzysku 

wody na/w 
nowobudowanych 

obiektach sportowych –
pływalnie

Cel 4. Zwiększenie 
zagospodarowania wód 
deszczowych w miejscu 

opadu.

Działanie 4.1 
Wykorzystanie 

potencjalnych miejsc 
odprowadzania wód 

opadowych bezpośrednio 
na tereny zieleni z terenów 

uszczelnionych

Działanie 4.2 
Utworzeniem 

interaktywnej „mapy 
projektów zielono-

niebieskiej infrastruktury”

Działanie 4.3 
Upowszechnienie użycia 
narzędzi sprzyjających 

tworzeniu retencji 
przydomowej i promocji 
mapy retencji bydgoskiej

Działanie 4.4 
Stymulowanie rozwoju 

zielono-niebieskiej 
infrastruktury poprzez 

zapisy w planach 
miejscowych, warunkach 

technicznych na 
przyłączenie do sieci 

deszczowej, wydawanych 
decyzjach 

administracyjnych

Działanie 4.5 
Stworzenie wytycznych 

dobrych praktyk dla 
poszczególnych wydziałów 

Miasta

Działanie 4.6 
Przeanalizowanie 

technicznych i 
ekonomicznych możliwości 

wykorzystania wody 
opadowej ze zbiorników 

retencyjnych na cele 
utrzymania zieleni i 

czystości
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11.2. Cel. 1. Sprawne i efektywne zarządzanie realizacją Strategii. 

11.2.1. Działanie 1.1. Sformowanie zespołu zadaniowego z określeniem zakresu 

kompetencji 

Działanie 1.1 Powołanie jednostki koordynującej oraz zespołu ds. wdrażania Strategii 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel 1. Sprawne i efektywne zarządzanie realizacją Strategii. 

Efektywne wdrażanie Strategii wymaga nie tylko wiedzy, ale także konkretnych 

ram organizacyjnych i prawnych oraz środków finansowych na realizację 

poszczególnych działań. Obecne działania, choć podejmowane przez różne 

jednostki, nie są jeszcze w sposób spójny skoordynowane i wspierane, a jednostki 

je realizujące mimo prób wspólnego działania, natrafiają na trudności 

organizacyjne. Występują problemy z przekazywaniem informacji, wykorzystaniem 

efektów pracy już osiągniętych, zadania są dublowane lub nie są podejmowane.               

W efekcie mimo znacznych wysiłków pojedynczych osób lub jednostek, efekty 

osiągane są mniejsze od oczekiwanych. 

Opis działania Dzięki formule partycypacyjnej w jakiej realizowany jest projekt CWC , jak również 

dzięki procesowi tworzenia Miejskiego Planu Adaptacji udało się wykreować 

zespół, który może być angażowany w dalsze działania związane z wdrażaniem 

Strategii. W sposób naturalny zespół ten tworzyć mogą osoby zaangażowane w 

tworzenie Strategii z WZR oraz realizujące projekty rozwojowe i inwestycyjne w 

MWIK, zespoły promocji obu tych jednostek. Konieczne jest jednak mocniejsze 

włączenie się w pracę specjalistów z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej , jak również bydgoskie jednostki edukacyjne. 

Oczekiwany skutek Spójny 10-15-to osobowy zespół zadaniowy, dobrze rozumiejący cele Strategii     

i gotowy do jej wdrażania poprzez działania podejmowane w jednostkach 

macierzystych.  

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM Bydgoszcz. 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

MWIK, MPU, Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej (WGK), Wydział Inwestycji 

Miasta, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Politechnika Bydgoska           

i przedstawiciele bydgoskich jednostek edukacyjnych. 

Przewidywany czas 

zakończenia 

2022 

Szacowany koszt i 

zasoby 

3-4 osoby kluczowe koordynujące powstanie zespołu 15to osobowego. Brak 

dodatkowych kosztów zewnętrznych. 

Mierzalny wskaźnik Półroczne spotkania zespołu roboczego podejmującego konkretne działania 

zidentyfikowane w Strategii, regularna wielokierunkowa komunikacja poprzez        

e-mail pomiędzy spotkaniami.  
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11.2.2. Działanie 1.2 Przegląd i bieżące monitorowanie źródeł finansowania                        

z informacją do Władz Miasta i Spółki MWIK 

Działanie 1.2 Przegląd i bieżące monitorowanie źródeł finansowania z informacją do Władz Miasta i Spółki 

MWIK 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel 1. Sprawne i efektywne zarządzanie realizacją Strategii. 

Duża część działań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury, ale także związanych 

z promocją i upowszechnianiem wiedzy oraz stymulowaniem właściwych zachowań 

mieszkańców opiera się o finansowanie ze środków zewnętrznych. Nie inaczej 

będzie także w działaniach związanych z adaptacją do zmian klimatu                             

i zwiększeniem odporności miast. Stałe obserwowanie sytuacji i trendów 

umożliwić powinno Bydgoszczy wczesne przygotowanie się do wnioskowania      

o te środki i ich absorbcji. 

Opis działania Działanie obejmuje utrzymywanie bieżącego kontaktu z jednostkami rządowymi, 

NFOŚiGW oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska, bieżące zapoznawanie się           

z publikowanymi w internecie dokumentami, analizowanie wytycznych i wskazań 

związanych z wdrażaniem Zielonego Ładu w Europie, nową perspektywą finansową 

obejmującą zarówno fundusze UE jak i norweskie i szwajcarskie, inicjatywę FENIKS 

ale także nawiązanie relacji z instytucjami finansowymi, organizacjami 

pozarządowymi, jednostkami naukowymi zdolnymi do pozyskania funduszy na 

realizację celów Strategii.  

Monitorowane źródła informacji: Komisja Europejska, NFOŚiGW, MKiŚ, EIB, BOŚ, 

BGK, PFR. 

Dzięki aktywnemu monitorowaniu możliwe będzie tworzenie krótkich not lub 

raportów do Władza Miasta i decydentów stosownych jednostek z opisem 

możliwych źródeł finansowania oraz stymulowania działań urzędu miejskiego. 

Oczekiwany skutek Decydenci oraz stosowni urzędnicy poinformowani o możliwościach pozyskania 

funduszy w terminie umożliwiającym dobre przygotowanie się do wnioskowania        

o nie i wdrożenia konkretnych projektów. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszcz 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

WZR, WGK, MWIK, organizacje pozarządowe - NGO, Politechnika Bydgoska. 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Działanie bieżące, realizowane w całym okresie obowiązywania Strategii, co 

kwartał. 

Szacowany koszt i 

zasoby 

2-3 osoby zespołu kluczowego koordynującego i przygotowującego kwartalne noty, 

w oparciu o informacje z różnych źródeł. Wymiar czasowy: około 2 dni pracy na 

kwartał. Brak dodatkowych kosztów zewnętrznych. 

Mierzalny wskaźnik Co kwartalne noty przesyłane do wybranych decydentów i urzędników 
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11.2.3. Działanie 1.3 Ocena przyszłych regulacji EU i przedstawienie wniosków w 

formie raportu do Władz Miasta i Spółki MWIK. 

Działanie 1.3 Ocena przyszłych regulacji EU i przedstawienie wniosków w formie raportu do Władz Miasta 

i Spółki MWIK. 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel 1. Sprawne i efektywne zarządzanie realizacją Strategii. 

Zmiana polityk europejskich wywołana przez dążenie do ograniczenie negatywnego 

wpływu na klimat wymaga bieżącego monitorowania kierunków w jakim zmierzać 

będą regulacje unijne. 

Opis działania Bieżące monitorowanie kierunków w jakim zmierzać będą regulacje unijne. 

Oczekiwany skutek Wczesne identyfikowanie trendów umożliwi dobre przygotowanie Miasta do 

nadchodzących zmian. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM  

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

MWIK, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie z siedzibą w Bydgoszczy, europosłowie 

z regionu, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Działanie bieżące, realizowane w całym okresie obowiązywania Strategii, co pół 

roku. 

Szacowany koszt i 

zasoby 

2-3 osoby zespołu kluczowego koordynujące i przygotowujące kwartalne noty,         

w oparciu o informacje z różnych źródeł. Wymiar czasowy: około 4 dni pracy łącznie 

co pół roku. Brak innych kosztów zewnętrznych. 

Mierzalny wskaźnik Co półroczne noty przesyłane do wybranych decydentów i urzędników 

 

 

11.2.4. Działanie 1.4 Wzmacnianie kompetencji zespołu zadaniowego poprzez 

transfer know-how z bardziej zaawansowanych ośrodków naukowych i miejskich 

do zespołu zadaniowego 

Działanie 1.4 Wzmacnianie kompetencji zespołu zadaniowego poprzez transfer know-how z bardziej 

zaawansowanych ośrodków naukowych i miejskich do zespołu zadaniowego 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel 1. Sprawne i efektywne zarządzanie realizacją Strategii. 

Opis działania Działanie to obejmuje dalszy transfer know-how z jednostek naukowych                       

i konsultingowych do zespołu zadaniowego w ramach wymiany doświadczeń, 

warsztatów, wizyt studyjnych i realizacji projektów we współpracy między 

jednostkami w Polsce, ale także projektów realizowanych z partnerami 

zagranicznymi. Obejmuje także wymianę wiedzy i doświadczeń w grupie miast  

zrzeszonych w ramach Unii Metropolii Polskich. 
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Działanie obejmuje także transfer wiedzy z MWIK do jednostek Urzędu Miasta      

i zwrotnie, w ramach wspólnie podejmowanych inicjatyw. 

Oczekiwany skutek Wzrost wiedzy i zaangażowania zespołu zadaniowego 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Partnerzy realizujący projekt CWC, jednostki naukowe i badawcze w Polsce, MWIK, 

NGOs, UMP. 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Działanie bieżące, realizowane w całym okresie obowiązywania Strategii 

Szacowany koszt i 

zasoby 

4 000 – 10 000 PLN rocznie przeznaczone na udział w wizytach studyjnych, 

warsztatach i konferencjach. 

5 000 – 10 000 PLN rocznie na przygotowanie wspólnych projektów, co przyczyni 

się do wzrostu wiedzy i zaangażowania. 

Mierzalny wskaźnik Udział przedstawicieli Urzędu Miasta w Bydgoszczy w 2 

konferencjach/warsztatach rocznie. 

Jedno konkretne działanie projektowe inne niż konferencja lub warsztat 

przygotowane w ciągu każdego roku obowiązywania Strategii realizowanie 

wspólnie z partnerem zewnętrznym (np. wdrożenie projektu pilotażowego, 

aplikacja o środki zewnętrzne, udział w projekcie międzynarodowym) 

 

 

11.3. Cel. 2. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej możliwości 
wykorzystania wód opadowych, wody szarej i ścieków oczyszczonych. 

11.3.1. Działanie 2.1 Działania zorientowane na wzrost świadomości urzędników i 

projektantów 

Działanie 2.1 Działania zorientowane na wzrost świadomości urzędników i projektantów 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel. 2. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej możliwości wykorzystania 

wód opadowych, wody szarej i ścieków oczyszczonych. 

Obok działań o charakterze informacyjno-promocyjnym zorientowanych na szeroką 

społeczność Bydgoszczy, konieczne jest w pierwszej kolejności zwiększenie 

świadomości urzędników i projektantów, których wpływ na podejmowane          

w mieście działania jest zdecydowanie najwyższy. 

Choć działania te mają podobny cel jak inne działania promocyjne, realizowane 

powinny być jednak inaczej, ze względu na inną docelową grupę adresatów. 

Opis działania Promocja profesjonalnych narzędzi, standardów, procedur, wytycznych 

pomocnych w podejmowaniu działań z obszaru zainteresowania Strategii. 
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Współorganizacja warsztatów i szkoleń dla urzędników i projektantów. 

Organizacja prezentacji dla decydentów. 

Wdrażanie i prezentowanie wyników projektów pilotażowych. 

Oczekiwany skutek Wzrost świadomości konkretnej grupy docelowej: urzędników i projektantów. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM, Zespół Zadaniowy. 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

MWIK (w zakresie zadań i projektów promocyjnych już realizowanych oraz 

informowanie wybranych wydziałów UM oraz ZDMiKP o konferencjach i szkoleniach 

związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi).  

Politechnika Bydgoska. 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Działanie bieżące, realizowane w całym okresie obowiązywania Strategii. 

Szacowany koszt i 

zasoby 

Zespół zadaniowy, w wymiarze 3 dni na pół roku. Zarezerwowanie środków 

finansowych przez wydziały UM i ZDMiKP na udział w konferencjach i szkoleniach 

związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi – szacunkowo 5 tys. PLN na 

jednostkę na rok. 

Mierzalny wskaźnik Liczba podjętych i zrealizowanych inicjatyw zorientowanych do tej konkretnej 

grupy adresatów. Minimum – 2/rok. 

 

11.3.2. Działanie 2.2 Długofalowa edukacja dzieci i młodzieży – zwiększanie 

świadomości dotyczącej adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności 

Działanie 2.2 Długofalowa edukacja dzieci i młodzieży – zwiększanie świadomości dotyczącej adaptacji 

do zmian klimatu i bioróżnorodności 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel. 2. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej możliwości wykorzystania 

wód opadowych, wody szarej i ścieków oczyszczonych. 

Edukacja dzieci i młodzieży jest ważnym czynnikiem kształtowania zachowań nie 

tylko przyszłych pokoleń, ale także za pośrednictwem dzieci i młodzieży ich 

rodziców, krewnych i otoczenia. 

Opis działania Działanie może objąć różne konkretne inicjatywy np. poświęcenie tej tematyce 

sesji podczas konferencji (np. Bydgoska Retencja +2050), wzmianki dotyczącej 

konkretnych działań ale także niniejszej Strategii w programach lokalnej telewizji 

np. „Woda Bydgoska”, przygotowanie konkretnych informacji merytorycznych, 

informowania o działaniach pilotażowych, stymulowanie dyskusji i wymiany 

informacji od ekspertów do szerokiej społeczności lokalnej, promowanie działań 

wynikających z projektu CWC itd. 

Sugeruje się zidentyfikowanie lokalnych specjalistów w poszczególnych 

jednostkach, entuzjastów i działaczy NGO, którzy mogą uczestniczyć w tym 

działaniu, organizując akcje, czy też stając się nawet „twarzą” podejmowanych 

działań, swoistym autorytetem lokalnym, silnie identyfikującym się z celami 

Strategii. 
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Metodą działania może być także wprowadzenie edukacji o zmianach klimatu do 

edukacji szkolnej i przedszkolnej. Zaleca się także opracowanie długofalowego 

podejścia opartego o jednolity sylabus edukacji szkolnej i przedszkolnej. 

Oczekiwany skutek Zwiększenie świadomości czym jest gospodarka w obiegu zamkniętym                                     

w gospodarce wodnej w ogólności, ale także zwiększenie świadomości 

mieszkańców w odniesieniu do działań podejmowanych przez jednostki miejskie                

i MWIK. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Pozostali interesariusze stosownie do możliwości, MWIK (w zakresie zadań i 

projektów promocyjnych już realizowanych), jednostki edukacyjne (szkoły, 

przedszkola we współpracy z WZR oraz WE), Politechnika Bydgoska, –BKS – Biuro 

Komunikacji Społecznej 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Realizacja w całym okresie obowiązywania Strategii 

Szacowany koszt i 

zasoby 

Zależny od konkretnych podjętych inicjatyw.  

Mierzalny wskaźnik Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych. Minimum 1 / rok. 

 

11.3.3. Działanie 2.3 Bieżąca edukacja mieszkańców ukierunkowana na 

upowszechnianie wiedzy o zmianach klimatu i gospodarce wodą w obiegu 

zamkniętym 

Działanie 2.3 Bieżąca edukacja mieszkańców ukierunkowana na upowszechnianie wiedzy o zmianach 

klimatu i gospodarce wodą w obiegu zamkniętym 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel. 2. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej możliwości wykorzystania 

wód opadowych, wody szarej i ścieków oczyszczonych. 

Działanie to wynika z typowego podejścia do promocji idei: oprócz szkoleń, 

warsztatów, działań ukierunkowanych w stronę konkretnych grup i interesariuszy, 

zaleca się promowanie samej idei gospodarki w obiegu zamkniętym, jako 

sprzyjającej zwiększaniu odporności na zmiany klimatu i ograniczaniu negatywnych 

skutków działań człowieka na klimat. 

Opis działania Działania obejmuje wszelkie akcje promocyjne podejmowane przez Urząd Miasta  

i innych interesariuszy: od wystąpień publicznych, przez włączenie idei gospodarki 

w obiegu zamkniętym w opracowywane dokumenty, przygotowanie materiałów 

promujących tę ideę, ulotek, przekazywanie informacji z podkreśleniem,                 

że konkretne działania wynikają właśnie z idei gospodarowania wodą w obiegu 

zamkniętym. 

Oczekiwany skutek Zwiększenie powszechnego rozumienia potrzeby zamykania cykli obiegu wody 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM 
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Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Biuro Komunikacji Społecznej UM oraz Pozostali interesariusze, stosownie do 

stopnia zaangażowania 

MWIK (w zakresie zadań i projektów promocyjnych już realizowanych) 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Przez cały okres realizacji Strategii 

Szacowany koszt i 

zasoby 

Zależny od konkretnych podjętych inicjatyw.  

Mierzalny wskaźnik Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych. Minimum 4 / rok. W tym zakresie 

liczone będą także pozostałe inicjatywy (działanie to zbiera całość inicjatyw 

promocyjnych celu 2) 

 

11.3.4. Działanie 3.1 Przygotowanie projektów pilotażowych dotyczących wód 

opadowych w obszarze zielono-niebieskiej infrastruktury 

Działanie 3.1 Przygotowanie projektów pilotażowych dotyczących wód opadowych w obszarze zielono-

niebieskiej infrastruktury 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel 3. Inwestycyjne projekty pilotażowe w gospodarce wodą w obiegu zamkniętym 

w Bydgoszczy gotowe do finansowania. 

 

Najlepszą metodą promowania właściwych działań jest zaprezentowanie ich                

w praktyce, na działającym przykładzie. Konieczne jest zatem wykonanie 

przykładowych projektów pilotażowych. 

Opis działania Przedmiotem wdrożenia pilotażowego Strategii będą projekty zagospodarowania 

wód deszczowych dla: Zespołu Szkół i Placówek nr 1 przy ul. Stawowej 53, MDK 

przy ulicy Leszczyńskiego oraz kolejnych projektów 3 szkół i schroniska dla 

zwierząt. 

Dla już przygotowanych pod względem koncepcyjnym projektów konieczne jest 

pozyskanie finansowania inwestycji oraz uzyskanie ewentualnych pozwoleń 

(zgłoszenia) i zgód, a następnie ogłoszenie przetargu na podstawie uprzednio 

przygotowanego Programu Funkcjonalno Użytkowego. 

W ramach projektów pilotażowych proponuje się różne działania opisane                              

w Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury, na przykład: 

• ukształtowanie terenu dla umożliwienia spływu wody na tereny zieleni 

• rozszczelnienie terenu – wzrost ilości nawierzchni półprzepuszczalnych 

• ogrody deszczowe/muldy chłonne/łąki kwietne 

• zielona ściana/zielony dach 

• budowa retencji zbiornikowej 

• budowa systemu nawadniania. 

 

Oczekiwany skutek Projekty przygotowane do realizacji lub przygotowane tak, aby możliwe było 

wystąpienie o finansowanie zewnętrzne przy dużym prawdopodobieństwie 

otrzymania środków zewnętrznych na budowę. Działanie uznane będzie za 

zrealizowane gdy 6 lokalizacji będzie przygotowanych do realizacji. Oczekiwane 
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efekty ujęte w projektach technicznych powinny obejmować wybrane z poniższych 

zagadnienia: 

• retencję i ponowne użycie wody w celach nawadniania lub infiltracji, przy 

założeniu wykorzystania około 40% wody opadowej; 

• znaczny wzrost bioróżnorodności poprzez zmianę zagospodarowania                       

z koszonych trawników na ogrody deszczowe, muldy chłonne, nasadzenia 

zieleni niskiej i wysokiej 

• zmniejszenie nagrzewania terenu i efektu lokalnej wyspy ciepła poprzez 

zmniejszenie terenów szczelnych 

• poprawę jakości krajobrazu w otoczeniu szkoły 

• zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności – partycypacja rodziców, 

nauczycieli, mieszkańców i dzieci 

• ograniczenie przestrzeni zaniedbanych i zdegradowanych, poprawa jakości 

przestrzeni wpływająca na samopoczucie i zdrowie 

• poprawę komfortu przebywania dzieci i rodziców na terenie szkoły 

• edukację i promocję gospodarki w obiegu zamkniętym zarówno wśród 

mieszkańców i lokalnej społeczności, a poprzez promocję pilotażu także 

wśród urzędników, projektantów i decydentów. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM 

 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Stosowne jednostki Urzędu Miasta odpowiedzialne za inwestycje; Dyrekcja i Rada 

Rodziców Zespołu Szkół nr 1 i pozostałych szkół, dyrekcja pozostałych obiektów. 

MWiK  w zakresie wsparcia merytorycznego dla jednostek oraz realizacji inwestycji 

zielono-niebieskiej infrastruktury na majątku MWiK. 

Wsparcie merytoryczne dla inwestycji na terenie Bydgoszczy. 

Dla schroniska dla zwierząt – przygotowanie przez MWiK koncepcji dostosowanie 

infrastruktury do zagospodarowania wód deszczowych oraz określenie kosztów 

inwestycyjnych. 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Do końca nowej perspektywy finansowej 2021-2027, co związane jest                                     

z koniecznością pozyskania finansowania tej inwestycji. 

Szacowany koszt i 

zasoby 

Koszt przygotowania projektów szacuje się na około 85 000 PLN netto. 

 

Mierzalny wskaźnik Zakończenie i rozliczenie inwestycji wg powstałej koncepcji. 
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11.3.5. Działanie 3.2 Przygotowanie wdrożenia i pilotaż wykorzystania ścieków 

oczyszczonych w oczyszczalni ścieków. 

Działanie 3.2 Przygotowanie wdrożenia i pilotaż wykorzystania ścieków oczyszczonych w oczyszczalni 

ścieków. 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel 3. Inwestycyjne projekty pilotażowe w gospodarce wodą w obiegu zamkniętym 

w Bydgoszczy gotowe do finansowania. 

Ścieki oczyszczone nie są jeszcze wykorzystywane w Bydgoszczy. Ich 

wykorzystanie w miejscu oczyszczania jest racjonalne. Aby jednak było to możliwe, 

trzeba dokonać zmian w oczyszczalni. 

Opis działania Działanie obejmuje przygotowanie koncepcji i analizy wykonalności oraz 

opłacalności ekonomicznej wprowadzenia użycia ścieków oczyszczonych                         

w oczyszczalni np. na cele płukania urządzeń gospodarki osadowej, mycia 

obiektów rozcieńczania chemikaliów itp. Wdrożenie nie jest objęte Strategią, 

wykracza poza ramy obecnie nią objęte. 

W pierwszym kroku działanie dotyczyć będzie oczyszczalni ścieków Fordon. 

 

Oczekiwany skutek Zmniejszenie zużycia wody wodociągowej i konkretne oszczędności, obecnie 

trudnie do oszacowania. Dlatego właśnie konieczne jest podjęcie działań 

pilotażowych i rozpoczęcie prac wdrożeniowych.  

W perspektywie tej Strategii celem jest rozpoczęcie wdrażania projektu na terenie 

oczyszczalni poprzez podjęcie konkretnych działań inwestycyjnych. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

MWIK 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Nie dotyczy. 

Przewidywany czas 

zakończenia 

2026 – przygotowanie wdrożenia. 

2027 – wdrożenie w oczyszczalni Fordon (samo wdrożenie nie jest objęte 

działaniem). 

Szacowany koszt i 

zasoby 

Zespół technologów z MWIK, zespół przygotowania inwestycji, specjalista ds. 

pozyskiwania funduszy zewnętrznych, kierownictwo oczyszczalni ścieków 

Mierzalny wskaźnik Przygotowanie koncepcji wdrożenia – dokument koncepcji 

Przygotowanie analizy wykonalności – analiza wykonalności 

Rozpoczęcie prac na terenie oczyszczalni – wejście w teren wykonawcy robót 
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11.3.6. Działanie 3.3 Wdrożenie systemu odzysku wody na/w nowobudowanych 

obiektach sportowych – pływalnie 

Działanie 3.3 Wdrożenie systemu odzysku wody na/w nowobudowanych obiektach sportowych – pływalnie 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel 3. Inwestycyjne projekty pilotażowe w gospodarce wodą w obiegu zamkniętym 

w Bydgoszczy gotowe do finansowania. 

W basenie miejskim przy ul. Kromera w Fordonie wprowadzono pilotażowo 

odzysk wody popłucznej z płukania filtrów, która kierowana jest do obiegu 

technologii basenowej. Równocześnie realizowane są kolejne inwestycje miejskie 

– budowy basenów (ul. Pijarów, oś. Miedzyń), a dalsze modernizacje lub budowy 

takich obiektów są planowane. Wskazanym zatem działaniem jest wprowadzenie 

standardu odzysku wody popłucznej w systemach przygotowania wody w basenach 

publicznych, po potwierdzeniu efektywności tej technologii. Wstępne szacunki 

wskazują na 100-150 m3 wody tygodniowo zużywanej do płukania filtrów, a jej 

ponowne użycie mogłoby skutkować także konkretnymi oszczędnościami 

finansowymi. 

Opis działania Działanie obejmuje: 

• analizę obecnie zastosowanej technologii i ocena efektów całorocznej 

eksploatacji obiektu przy ul. Kromera w Fordonie, 

• przygotowanie w oparciu o przeprowadzoną ocenę wskazań do 

projektowania lub modernizacji kolejnych basenów publicznych, 

• wytypowanie kolejnych obiektów, gdzie wdrożona zostanie ta technologia, 

o ile okaże się efektywna, 

• podsumowanie efektów wdrożenia kilku instalacji z oceną kosztów wobec 

korzyści. 

Koszt budowy/przebudowy instalacji w obiekcie publicznym nie jest objęty 

działaniem w ramach Strategii, natomiast zakłada się, że podjęte działania 

spowodują wprowadzenie odzysku wody popłucznej jako standardowego elementu 

oszczędnego gospodarowania wodami basenowymi. 

Oczekiwany skutek Projekty wszystkich obiektów basenów publicznych podlegające budowie lub 

modernizacji technologii zostaną wyposażone w system odzysku wody popłucznej. 

Przygotowana zostanie informacja publicznie dostępna na temat efektów tego 

działania, jako element promocji gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Jednostka wskazana przez Prezydenta Miasta. 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Bezpośredni zarządzający obiektem użyteczności publicznej 

Jednostki UM odpowiedzialne za przygotowanie projektów technicznych. 

 

Przewidywany czas 

zakończenia 

2030 
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Szacowany koszt i 

zasoby 

Włączenie tego elementu w prace projektowe nie rodzi dodatkowych kosztów.   

Mierzalny wskaźnik Ocena (krótki raport z tej oceny) efektywności wprowadzonego rozwiązania po 

jego rocznej eksploatacji. 

 

11.4. Cel. 4. Zwiększenie zagospodarowania wód deszczowych w miejscu 
opadu. 

11.4.1. Działanie 4.1 Wykorzystanie potencjalnych miejsc odprowadzania wód 

opadowych bezpośrednio na tereny zieleni z terenów uszczelnionych 

Działanie 4.1 Wykorzystanie potencjalnych miejsc odprowadzania wód opadowych bezpośrednio na tereny 

zieleni z terenów uszczelnionych 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel. 4. Zwiększenie zagospodarowania wód deszczowych w miejscu opadu. 

MWIK w Bydgoszczy zlecił opracowanie Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Jego pierwsza część identyfikuje potencjał bezpośredniego wprowadzania wód 

opadowych do gruntu i ich wsiąkania w terenach zieleni. Dokonano oceny w 

makroskali całego miasta, wskazując, że nawet przy wysokim tempie realizacji 

tych działań, postęp urbanizacji, a zatem uszczelniania miasta, jest trudny do 

zrównoważenia. 

W dokumentach związanych z realizacją inwestycji w kanalizację deszczową w 

Bydgoszczy bardzo silnie akcentuje się konieczność równoległych działań 

zmierzających do zmniejszenia stopnia uszczelnienia powierzchni miasta                      

i zagospodarowania wód w miejscu, gdzie z deszczem spadają one na ziemię. 

Dopiero nadwyżka wód w przypadku większych bądź długotrwałych opadów 

powinna być albo gromadzona albo odprowadzana do kanalizacji deszczowej. 

Opis działania Działanie powinno skupić się na stworzeniu we współpracy Miasta oraz MWIK 

skutecznego mechanizmu identyfikowania i wdrożenie rozwiązań, w których 

woda opadowa np. z chodnika czy z dachu może być odprowadzona na teren, 

bez potrzeby koncentrowania odpływu, a zatem bez potrzeby wykonywania 

kosztownych koncepcji projektowych czy pozyskiwania pozwoleń 

wodnoprawnych. 

Rozwiązania te nie powinny wymagać wydawania warunków lub decyzji 

środowiskowych i powinny być łatwe do wdrożenia w ramach na przykład 

utrzymania zieleni. Mogą polegać przede wszystkim na usuwaniu barier w 

powierzchniowym odprowadzaniu wody z obszarów uszczelnionych na obszary 

zieleni (np. z chodnika wprost pod drzewo zasadzone przy chodniku, a obramowane 

dotąd krawężnikami). Zaleca się ich realizację w pobliżu parków, skwerów, ale też 

wszelkich obszarów zieleni w tym nawet najmniejszych tzw. „nano-zieleni” lub 

„parków kieszonkowych”. 

Prowadzenie bazy wdrożeń i ich promocja. 

Oczekiwany skutek Upowszechnienie zagospodarowania opadu in situ, bez jego odprowadzania do już 

przeciążonej sieci kanalizacji deszczowej. 
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Ograniczenie wydawania warunków technicznych na przyłączenie do sieci                   

w miejscach, gdzie to przyłączenie nie jest konieczne. 

Ograniczenie kosztów gospodarki wodami deszczowymi. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

MWIK, Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska , Wydział Zieleni i Gospodarki 

Komunalnej 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Organizacje pozarządowe - NGO, MPU, spółdzielnie mieszkaniowe. 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Opracowanie metody działania i współpracy: do końca 2022 rok 

Analiza i wytypowanie pierwszych 10 lokalizacji: pierwsza połowa 2023 roku 

Realizacja 10 wdrożeń: 2024. 

Następnie działanie ciągłe realizowany przez cały okres obowiązywania Strategii, 

połączone z promocją i monitorowaniem skutków. 

 

Szacowany koszt i 

zasoby 

Zespół zadaniowy Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska oraz dwie osoby 

z MWIK. 

Koszt wdrożenia poszczególnych 10 lokalizacji nie powinien być wyższy niż 20 tys 

PLN na lokalizację. 

Mierzalny wskaźnik Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 10 do końca 2024 roku; potem po 10       

w każdym roku obowiązywania Strategii. 

 

11.4.2. Działanie 4.2 Utworzenie interaktywnej „mapy projektów zielono-

niebieskiej infrastruktury” 

Działanie 4.2 Utworzeniem interaktywnej „mapy projektów zielono-niebieskiej infrastruktury” 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel. 4. Zwiększenie zagospodarowania wód deszczowych w miejscu opadu. 

Bydgoszcz już od kilku lat prowadzi działania zmierzające do zwiększenia udziału 

zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście. Opublikowanie katalogu zielono-

niebieskiej infrastruktury, działania promocyjne i pilotażowe powinny w kolejnych 

latach zaowocować intensywnym wzrostem udziału tych rozwiązań. Do tego 

konieczne jest ich upowszechnianie i konkretne działania. 

Opis działania Utworzenie interaktywnej mapy zielono-niebieskiej infrastruktury / mapy 

retencji bydgoskiej, na której prezentowane byłyby lokalizacje, zdjęcia i opisy 

różnych wdrożeń. W założeniu mapa ma charakter interaktywny – 

umożliwiałaby dodawanie kolejnych obiektów przez mieszkańców 

samodzielnie, które to wpisy byłyby moderowane lub zatwierdzane przez 

administratora mapy.  

 

Oczekiwany skutek Promocja i wzrost wiedzy o tego typu rozwiązaniach wśród mieszkańców 



 

 

 

Page 64 

 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

MWIK  

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, Wydział Zieleni i Gospodarki 

Komunalnej, Wydział Administracji Budowlanej 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Opracowanie interaktywnej mapy: 2022 

Następnie działanie ciągłe realizowane przez cały okres obowiązywania Strategii, 

połączone z promocją i monitorowaniem skutków. 

Szacowany koszt i 

zasoby 

20 000 PLN 

Mierzalny wskaźnik Liczba wdrożeń prezentowana na mapie interaktywnej:  

Rok 2022: 15 

Rok 2023: 45 

Rok 2024: 100 

Rok 2025: 250 

W kolejnych latach co najmniej 50% wzrost rok do roku. 

Na początek i koniec okresu badania ankietowe dotyczące oceny zmiany 

świadomości mieszkańców na temat zielono-niebieskiej infrastruktury. 

 

11.4.3. Działanie 4.3 Upowszechnienie użycia narzędzi sprzyjających tworzeniu 

retencji przydomowej i mapy retencji bydgoskiej 

Działanie 4.3 Upowszechnienie użycia narzędzi sprzyjających tworzeniu retencji przydomowej i promocji 

mapy retencji bydgoskiej 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel. 4. Zwiększenie zagospodarowania wód deszczowych w miejscu opadu. 

Aby umożliwić i zwiększyć liczbę wdrożeń potrzebne są dobre przykłady, wdrożenia 

pilotażowe, ale także praktyczne narzędzia pomocne do np. obliczenia 

wymaganej pojemności retencyjnej, zestawy dobrych praktyk, wytyczne 

projektowe branżowe. Skuteczne przekształcenie miasta w kierunku „miasta-

gąbki” wymaga upowszechnienia użycia zielono-niebieskich rozwiązań 

zagospodarowania wody opadowej, co z kolei jest trudne wobec braku 

umiejętności i wiedzy projektantów oraz inwestorów, co do metod obliczeniowych 

i doboru konkretnych wielkości czy rozwiązań.   

Działanie może także zwiększyć poziom wykorzystania funduszy krajowych       

w Bydgoszczy np. z programu „Moja Woda”. 

Opis działania Powiązanie mapa retencji/mapy zielono-niebieskiej infrastruktury z aktywnymi 

narzędziami doboru rozwiązań, ułatwiającymi mieszkańcom obliczenia i dobór 

urządzeń czy zbiorników oraz np. uzyskanie dofinansowania na budowę ogrodów 

deszczowych. 
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Rozwiązania tego typu wdraża MWIK, należałoby zatem doprowadzić do 

upowszechnienia ich użycia i powiązania z innymi narzędziami już istniejącymi 

i wypromować w ramach kampanii promocyjnych (np. poprzez kampanię 

„Deszcz to zysk”, program „Woda Bydgoska” itp.) 

Oczekiwany skutek Upowszechnienie użycia rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury. 

Skokowy wzrost wdrożeń. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

MWIK w zakresie kampanii „Deszcz to zysk”, programu „Woda Bydgoska” 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska. 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Biuro Komunikacji Społecznej, Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Powiązanie narzędzi: 2022. 

Następnie działanie ciągłe realizowane przez cały okres obowiązywania Strategii, 

połączone z promocją i monitorowaniem skutków. 

Szacowany koszt i 

zasoby 

10 000 – 25 000 PLN rocznie na upowszechnianie narzędzi. 

Mierzalny wskaźnik 250 osobnych użytkowników narzędzi doboru, którzy wprowadzili informację na 

mapie zielono-niebieskiej infrastruktury w ciągu 5 lat. 

 

11.4.4. Działanie 4.4 Stymulowanie rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury 

poprzez zapisy w planach miejscowych, warunkach technicznych na przyłączenie 

do sieci deszczowej, wydawanych decyzjach administracyjnych 

Działanie 4.4 Stymulowanie rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury poprzez zapisy w planach 

miejscowych, warunkach technicznych na przyłączenie do sieci deszczowej, wydawanych decyzjach 

administracyjnych 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel. 4. Zwiększenie zagospodarowania wód deszczowych w miejscu opadu. 

Konieczne jest wzmocnienie już podejmowanych działań i ujednolicenie podejścia, 

w którym w sposób formalny oczekiwana jest budowa obiektów zielono-niebieskiej 

infrastruktury przez inwestorów. 

Opis działania Zwiększenie nacisku przy uzgodnieniach formalnych i wydawaniu warunków 

inwestorom na podłączenie do systemu odwodnienia i retencji (kanalizacji 

otwartej i zamkniętej) oraz  przy przygotowaniu projektów realizowanych przez 

Miasto, a także przy przygotowaniu  Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego. Przygotowanie odpowiednich typowych zapisów do PFU, 

dokumentów przetargowych, konieczność wykonania analizy porównawczej 

kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w odniesieniu do rozwiązań zielono-

niebieskich itp. 

Oczekiwany skutek Zestaw jednolitych wymagań formalnych i wspólne, spójne podejście jednostek 

organizacyjnych w Bydgoszczy. 
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Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska. 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Wydziały Urzędu Miasta przede wszystkim Wydział Inwestycji, Wydział 

Administracji Budowlanej, WGK, WZR, ale także MWIK, MPU, ZDMiKP 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Rok 2023 

Szacowany koszt i 

zasoby 

Około 20 000 PLN na konsultacje zewnętrzne branżowe. Łącznie około 30 dni pracy 

dwóch osób z zespołu zadaniowego. 

Mierzalny wskaźnik Jednostki zidentyfikowane jako kluczowe dla zadania posiadają zatwierdzone 

wymogi/wytyczne/procedury działania w celu zwiększenia nacisku na budowę 

zielono-niebieskiej infrastruktury. 

 

11.4.5. Działanie 4.5 Stworzenie wytycznych dobrych praktyk dla poszczególnych 

wydziałów lub jednostek miejskich 

Działanie 4.5 Stworzenie wytycznych dobrych praktyk dla poszczególnych wydziałów Miasta 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel. 4. Zwiększenie zagospodarowania wód deszczowych w miejscu opadu. 

Konieczność przełożenia inspiracji z Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury na 

praktykę działania urzędników oraz projektantów i inwestorów. Brak jest tego typu 

wytycznych w Polsce. 

Opis działania Przygotowanie wytycznych dobrych praktyk dla poszczególnych wydziałów Miasta 

na podstawie przeglądu projektów zagranicznych oraz tych zrealizowanych                           

w Polsce. Konkretne wytyczne praktyczne, zarówno organizacyjne jak i techniczne, 

które mogą być załącznikiem do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, załącznikiem lub częścią specyfikacji przetargowych, albo wytycznych 

projektowych i uzgodnień. 

Oczekiwany skutek Gotowe wytyczne, a z ich pomocą realizowane konkretne inwestycje. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Jednostka wskazana przez Prezydenta Miasta. 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

Wydziały Urzędu Miasta przede wszystkim Wydział Administracji Budowlanej, WGK, 

WZR, Wydział Inwestycji Miasta, ale także MWIK (materiały informacyjne o 

wykonanych inwestycyjnych), MPU, ZDMiKP (stworzenie wytycznych dla 

projektantów dróg w zakresie zagospodarowania wód deszczowych poprzez 

rozwiązania zielono-niebieskie) 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Działania ciągłe do roku 2027 

Szacowany koszt i 

zasoby 

Około 50 000 PLN na realizacje wytycznych. 
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Mierzalny wskaźnik Wytyczne dobrych praktyk 

 

11.4.6. Działanie 4.6 Przeanalizowanie technicznych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania wody opadowej ze zbiorników retencyjnych na cele utrzymania 

zieleni i czystości. 

Działanie 4.6 Przeanalizowanie technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania wody opadowej 

ze zbiorników retencyjnych na cele utrzymania zieleni i czystości. 

Cel strategiczny i 

potrzeba z której on 

wynika 

Cel. 4. Zwiększenie zagospodarowania wód deszczowych w miejscu opadu. 

Wykorzystanie budowanej infrastruktury technicznej – wody opadowej 

zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych – na cele utrzymania zieleni i czystości 

w mieście.  

Opis działania W Bydgoszczy budowane są przez MWIK zbiorniki retencyjne na wody opadowe, z 

których część będzie przygotowana do pobierania zgromadzonej wody na cele 

miejskie. Wody opadowe mogłyby być wykorzystane do podlewania pobliskiej 

zieleni lub spłukiwania ulic/chłodzenia powierzchni uszczelnionych. Aby to jednak 

mogło nastąpić docelowy użytkownik powinien określić warunki techniczne i 

ekonomiczne takich działań i zaplanować je w sposób optymalny. Może to wiązać 

się z określeniem działań logistycznych, oceną przydatności wody do 

poszczególnych celów, określeniem warunków technicznych poboru (miejsce, 

urządzenia do poboru), oceną czy konieczne jest dostosowanie sprzętu itd. Warto 

by taka ocena nastąpiła jeszcze przed ostatecznym zakończeniem robót 

budowlanych zbiorników retencyjnych, tak by nie było potrzeby ich przebudowy. 

Oczekiwany skutek Analiza techniczno-ekonomiczna jako dokument. 

W konsekwencji: wykorzystywanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach do tego 

przygotowanych do spłukiwania ulic oraz podlewania roślinności, tam gdzie jest to 

technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej 

Inne 

jednostki/partnerzy 

zaangażowani we 

wdrożenie 

WZR, MWIK 

Przewidywany czas 

zakończenia 

Analiza w roku 2024, pierwsze działania do końca 2025 roku. 

Szacowany koszt i 

zasoby 

Około 50 000 PLN na realizację analizy techniczno-ekonomicznej. 

Mierzalny wskaźnik Analiza techniczno-ekonomiczna ze wskazaniem konkretnych zaleceń. Rozpoczęcie 

działań i współpracy z MWIK – wykorzystanie wody deszczowej w co najmniej 

jednej lokalizacji. 
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12. Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja 

Oddziaływanie Strategii powinno objąć możliwie szeroki krąg interesariuszy. Zespół zadaniowy powinien 

informować o postępie w jej wdrażaniu także interesariuszy pozostających poza kręgiem partnerów 

realizujących konkretne działania, lecz mogących skorzystać na transferze wiedzy i doświadczenia. 

Otrzymanie i skoordynowana dystrybucja informacji pomiędzy interesariuszami umożliwi im także włączenie 

się w realizację Strategii i szerszą promocję podejmowanych działań. 

Aby osiągnięcie powyższego było możliwe, konieczne jest opracowanie zasad monitorowania i raportowana 

postępów w realizacji Strategii w odniesieniu do interesariuszy przez zespół zadaniowy. 

Na obecnym etapie zakłada się, że informacja przekazywana będzie interesariuszom co pół roku w formie 

komunikacji email z załącznikiem (graficznym, opisowym, albo/i nagraniem głosowym/video), w możliwie 

łatwej i przyjaznej formie, wg ustalonego schematu. 

Równocześnie zespół zadaniowy, poprzez jednostkę wskazaną przez Prezydenta Miasta i odpowiedzialną za 

realizację Strategii raportowałby nie rzadziej niż raz do roku władzom miasta postęp prac związany                   

z realizacją poszczególnych działań. Forma tego monitorowania i raportowania powinna być zgodna                           

z procedurami już obecnie wdrożonymi Mieście. 

Ewaluacja i ewentualne sformułowanie planów korygujących wdrażanie (planów naprawczych) powinna być 

dokonana po 2 latach od przyjęcia Strategii. Sugeruje się zastosowanie oceny eksperckiej, z równoczesnym 

dowiązaniem do konkretnych efektów każdego z działań.  

W 2027  roku powinna zostać wykonana całościowa ocena skutków realizacji Strategii. Obok oceny efektów 

podjętych działań należy w niej także odnieść się osobno do sytuacji Bydgoszczy w każdym z trzech 

obszarów: 

• wodach opadowych, 

• wykorzystaniu szarej wody, 

• wykorzystaniu ścieków oczyszczonych. 

Ewaluacja powinna również odnieść się do trendów europejskich i zidentyfikowanych przez zespół 

zadaniowy regulacji stymulujących rozwój gospodarki wodnej w obiegu zamkniętym. 
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13. Możliwość nawiązania szerszej współpracy w zakresie 

BTOF w przyszłości i oddziaływanie Strategii na obszarze 

powiązanym z miastem 

13.1. Wprowadzenie 

Skonkretyzowany plan działań i zestaw celów dotyczyć powinien Strategii obszaru samej Bydgoszczy. 

Rozsądnym wydaje się jednak, aby wdrażając konkretne działania w obszarze samego miasta, mieć na 

uwadze większy obszar współzależny z miastem i już obecnie zauważyć szerszy kontekst dokumentu. Jest 

to także istotne ze względu na udział interesariuszy z obszaru BTOF w formułowaniu wizji Strategii                             

i dyskusjach nad jej celami. 

Poniżej wskazano potencjalne kierunki w jakich mogą zmierzać inicjatywy wykraczające poza obszar 

Bydgoszczy, adresowane do interesariuszy z otoczenia miasta, korzystne jednak także dla mieszkańców 

samej Bydgoszczy. 

13.2. Zwiększenie retencji i wykorzystania wód opadowych w obszarach 
pozamiejskich.  

• Wzrost nasadzeń w strefach śródpolnych, „miedzach” lub wzdłuż cieków. Inicjatywa ta zmierza 

do tworzenia stref buforowych i habitatów wzdłuż cieków i rowów, co wpływa pozytywnie na poziom 

wód gruntowych, temperaturę wody w cieku oraz ograniczenie napływu związków organicznych                   

z nawożenia pól. Zaleca się także zwiększenie udziału przedsięwzięć z zakresu agroleśnictwa jako 

korzystnie wpływających na stosunki wodne w otoczeniu miasta i stymulujących wzrost 

atrakcyjności obszarów wypoczynku i rekreacji. Jest to tym ważniejsze, że rejon kujawsko-pomorski 

jest jednym z najbardziej zagrożonych suszą w Polsce. 

• Retencja wód opadowych w obszarach o dużym uszczelnieniu. W pierwszej kolejności ważne jest 

sprawdzenie, czy wielkopowierzchniowe tereny uszczelnione mają zapewnioną retencję wód 

opadowych. Obecnie nie ma takiej wiedzy, a inicjatywa zależy mocno od świadomości władz gmin. 

Na podstawie identyfikacji miejsc uszczelnionych można następnie określić warunki odprowadzania 

wód dla tych obszarów i istnienie lub nie retencji. W przypadku braku retencji czy detencji 

(opóźnienia w odpływie wód), warto podjąć wysiłek współpracy z właścicielem i ukierunkowania go 

na retencję poprzez podnoszenie świadomości, rozmowy z decydentami, kreowanie pozytywnego 

klimatu i podkreślanie odpowiedzialności za dobro wspólne. Rozważyć można również ankietyzację 

właścicieli w celu zidentyfikowania przeszkód we wdrożeniu zrównoważonej gospodarki wodami 

opadowymi. Inicjatywa powinna być nastawiona na wzrost świadomości jej adresatów, ale także na 

realne zmniejszenie odpływu wód poprzez wdrożenie działań przy ich skierowaniu do takich 

jednostek jak GDDKiA, powiatowe zarządy dróg, kościoły/związki wyznaniowe, sieci sklepów 

wielkopowierzchniowych, urzędy gmin, przemysł, osoby prywatne. 

• Działania promocyjne i edukacyjne zorientowane na obszary pozamiejskie. Intencją tej 

inicjatywy jest promieniowanie działań PR prowadzonych w miastach na całą aglomerację. Jej 

założeniem byłaby współpraca z gminami ościennymi, szkolenia, przekazywanie materiałów, 

dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami. Efektem natomiast wzrost świadomości                          

i zacieśnienie współpracy w obszarze BTOF, poprzez wspólne inicjatywy zorientowane na 

gospodarkę w obiegu zamkniętym i dbałość o wodę, podejmowane razem z urzędami gmin 

ościennych, uniwersytetem, szkołami czy spółki wodociągowymi gmin ościennych. 
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13.3. Poprawa jakości środowiska, edukacja i promocja sprzyjająca 
wdrażaniu celów Ramowej Dyrektywy Wodnej 

• Stymulowanie wzrostu obszarów infiltracji i obszarów podmokłych. Inicjatywa obejmowałaby 

zidentyfikowanie obszarów mokradeł i obszarów podmokłych,  a następnie podjęcie świadomych 

działań zmierzających do ich ochrony, zasilania, a nawet zwiększenia ich powierzchni. Kolejne kroki 

objęłyby: identyfikacje zarządzających tymi terenami, określenie możliwych wspólnych działań, 

nawiązanie współpracy, wspólne inicjatywy. Inicjatywa ta może być wspólnie prowadzona z PGW 

Wody Polskie. 

• Wzmocnienie naturalnej ochrony obszarów od wód zależnych. Inicjatywa ta mogłaby objąć 

identyfikację obszarów od wód zależnych i wniosków dotyczących wskazań utrzymania lub poprawy 

stanu odpowiednich JCWP (Jednolitych Części Wód Powierzchniowych) i określenie możliwych  

świadomych działań zmierzających do ochrony terenów od wód zależnych. Działanie nie ma polegać 

na zastępowaniu jednostek do tego predestynowanych, lecz na podniesieniu świadomości jak ważne 

jest to zadanie dla całego obszaru BTOF i ewentualnie opracowania wspólnych działań z PGW Wody 

Polskie lub takich, które mogą uzupełniać działania tej organizacji ze strony samorządu. 

Promocja i edukacja w zakresie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej, zmian klimatu i zagadnień 

bioróżnorodności. W obszarze promocji i edukacji ważne jest prezentowanie dobrych, wdrożonych 

przykładów działań. Inicjatywa mogłaby obejmować zidentyfikowanie projektów pilotażowych, 

które mogą być wdrożone w tym zakresie poprzez na przykład transfer know-how na podstawie 

przykładów z zagranicy, analogicznie jak ma to miejsce przy wymianie doświadczeń w projekcie 

CWC. Wspólne inicjatywy promocyjne gmin otaczających Bydgoszcz zmierzać powinny do 

podniesienie świadomości w szerokim zakresie zagadnień podstawowych: zmian klimatu, celów 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, bioróżnorodności. 

 

 

 


