
 

 

 

Az örökségek felértékelésének jó gyakorlatai  

1. Watershed 
2. Layer Ház 
3. Utopiastadt 
4. ExRotaprint 
5. Cascina Cuccagna 
6. Stara Elektrarna 
7. Aldo Galli 

 

1. Watershed 
 

1 Canons Road, Harbourside, Bristol BS1 5 TX 

info@watershed.co.uk 

Recepció: 0117 370 8870 

A projekt szerkezete, beleértve 

a vezetést 

Szervezeti struktúra: 
 osztott (Az alkalmazottak osztályokba csoportosulnak bizonyos szolgáltatások nyújtása érdekében) 

Vezetői struktúra 

 1 kreatív igazgató, 1 kreatív technikai szakember, 2 gyártási szakember, 1 kreatív program menedzser, 1 
hálózatépítő, 1 stúdió gyártásvezető, 1 stúdió gyártási szakember 

Partnerek Közszféra Magánszféra Harmadik szektor 

 Bristoli Egyetem 

 Nyugat-Angliai Egyetem 

 Watershed Arts Trust Limited 

 Watershed Trading Limited 

 Watershed Ventures 
 
 
 
 
 

 

Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség 

 Program együttműködés  A pénzügyek valamint a projekt 
programjának kezelése és 
igazgatása  

 

mailto:info@watershed.co.uk


 

 

 

 

Kihívások Első szakasz: 

 Kiindulás: a tudomány, a művészet és az üzlet közötti egyensúly 

Napjaink (futó tevékenységek): 

 Tervezés: A mozijegyek árának 5£ alatt tartása 

Tartalom Programhoz kapcsolódó tevékenységek: 

 Mozi: Regionális, nemzeti és nemzetközi művészeti vetítések 

 Stúdió témái: városok, kapcsolódó tárgyak, étkezés, interaktív dokumentumfilmek, helyszín és mozgás, 
mozgóképek, előadás és zene, színdarabok, robotika, társadalmi technológia, történetmesélés, egyetemi 
kutatás 

Kiegészítő tevékenységek: 

 Bérleti lehetőségek az ipar, esküvők, konferenciák, születésnapi bulik számára 

 Bár/ Kávézó, technikai segítségnyújtás, személyes szolgáltatások, catering 

 Városfejlesztés, területtervezés 
 

 



 

Tanulságok Első szakasz: 

 hogy megértsük saját szerepünket, vagyis a művészetből származó új ötletek, a tehetség és a gyakorlat, 
áthidalását és a részvételi technológiák és új innovációk közvetítését 

Napjaink: 

 A projekt lényegének mindig egyértelműnek kell lennie 

Kulcsfontosságú tényezők a 
sikerhez 

Első szakasz  (tervezés, építés/ az épület felújítása ): 

 / 

Napjaink (futó tevékenységek): 

 Vezető szerep a kulturális innováció területén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Layer Ház 
 

Layerjeva hiša (Layer Ház) 

www.layer.si 

A projekt szerkezete, beleértve 

a vezetést 

Szervezeti struktúra: 

 

 Mátrixos szerkezet (Az alkalmazottak csoportjait profiljaik és kompetenciáik alapján gyűjtik egyes projektek köré) 

Vezetési struktúra: van egy igazgató, egy programmenedzser és egy bár vezető  

Partnerek 
 

Közszféra Magánszféra Harmadik szektor (civil társadalom) 

Kranji-i önkormányzat  Zavod Carnica 

Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség 

Az önkormányzat az épület 
tulajdonosa és részben finanszírozza is 
a programot. 

 Zavod Carnica egy nem-kormányzati 
szervezet, ami a kultúra és turizmus 
területén működik. Vezeti a Layer 
Házat és működteti a programokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.layer.si/


 

Kihívások 
 

Első szakasz tervezés, építés/ az épület felújítása): 

A fő kihívás a felújításra szánt alapok megszerzése, később a megfelelő vezetés kialakítása és a 3 fő alkalmazására 
vonatkozó követelmény teljesítése volt. 

 
Napjaink (futó tevékenységek): 

A fő kihívás az, hogy megfelelő és megvalósítható programokat kínáljon, valamint összehangolja az irányítócsapat és 
az önkormányzat vágyait és elvárásait. 

Tartalom 
 
 

Programhoz kapcsolódó tevékenységek: 
 
A Layer House egy élénk városi kulturális és művészeti gyűjtőpont valamint a kulturális és társadalmi élet központja. 
Különféle művészeti / zenei / filmes rendezvényeket szerveznek itt. A ház széles skálájú és színes kiállítások és 
művészeti projekteknek, zenés és színházi esteknek, kulturális és turisztikai kezdeményezéseknek, műhelyeknek és 
tanfolyamoknak ad helyet. Az év folyamán számos fesztivál és rendezvény is megrendezésre kerül: Pleska 
képzőművészeti és zenei fesztivál, Živa ulica utcafesztivál, Dvocikel koncertkörút, Kamen, Škarje A Pa Pir kreatív 
fesztivál, FilmMixer független filmfesztivál, Sobotna Specialka városi közbeavatkozás és több egyéb esemény. 
 

 Egyéb tevékenységek (bár, íróasztal bérlés, könyvesbolt, …): 
 
Van egy kávézó, ahol könyvesbolt, szuvenír-sarok és három lakóház bérelhető, amelyek elsősorban az Artist-in-
Residence programjainak adnak helyet, de a turisták számára is elérhetőek. A gyönyörű terasz és kert miatt a házat 
gyakran bérlik különleges rendezvényekre, például üzleti rendezvényekre vagy esküvőkre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tanulságok Első szakasz (tervezés, építés/ az épület felújítása): politikai elkötelezettség, nehéz a művészek bevonása az épület 
vezetésébe, megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokra van szükség.  

Napjaink (futó tevékenységek): az épületnek tágabb megközelítés részét kell képeznie, a tulajdonos állandó 
támogatása előfeltétel 

Kulcsfontosságú 
tényezők a sikerhez 

Első szakasz (tervezés, építés/ az épület felújítása): politikai elkötelezettség, EU források (ERDF) 

Napjaink (futó tevékenységek): 
 
Egyrészről elköteleződés, rugalmasság, pozitív hozzáállás és a jó kapcsolatok a csapatban, másrészt jó 
infrastruktúra és rendszeres finanszírozás  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Utopiastadt 

Mirker Str. 48 42105 Wuppertal; Christian Hampe, David Becher  

Utopiastadt GmbH; https://www.clownfisch.eu/utopia-stadt/ 

Tel.: +49 (0) 202/39348657; email: info@utopiastadt.eu 

A projekt szerkezete, beleértve 
a vezetést 

Szervezeti struktúra: 
 Legnagyobb részben osztott (Az alkalmazottak osztályokba csoportosulnak bizonyos szolgáltatások nyújtása 

érdekében) 

 És egy további mátrixszerkezet (a munkatársak csoportjait profiljaik és kompetenciájuk alapján gyűjtik az egyes 
projektek köré) 

Vezetési struktúra 

 2 általános vezető 

 2 rendezvényszervező, 1 technikus; 2 kerékpár kölcsönzésért felelős személy, 2 társadalmi médiáért, 1 város-és 
kerületfejlesztésért felelős szakember, 1 kertész, 1 adminisztrátor, 2 programfelelős 

https://www.clownfisch.eu/utopia-stadt/
mailto:info@utopiastadt.eu


 

Partnerek Közszféra 
 

Magánszféra  
 

Harmadik szektor 

 Wuppertal város  Clownfisch gGmbH  Utopiastadt e.V.  

 
Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség 

 Wuppertal egykor az épület 
tulajdonosa volt, majd 2015-ben 
az Utopiastadt gGmbH-nak adta át 
egy három éves együttműködést és 
a projekt, mint sikeres regionális 
támogatási program elindítását 
követően 

 Továbbá a város a felújításhoz 
szükséges pénzeszközök 10% -át 
adja 

 A pénzügyek valamint a projekt 
programjának kezelése és 
igazgatása 

 Az önkéntesek, a partnerek és 
az egyesületek / dev / tal e.V. 
(Hackerspace) koordinációja 

 Széleskörő kommunikáció/ 
információnyújtás 

 Támogatások nyilvántartása  

A magánszféra szerepe 

 
 Köz-és magánszféra együttműködése 

 

Indokok a köz- és magánszféra közötti együttműködésre: 

 A privát partner, Clownfisch társaság több éves elköteleződéssel, személyesen járult hozzá és pénzügyi kockázatot 
vállalt az érdekeltek bizalmának megszerzésében 

 Ezenkívül megvalósította és bemutatta az újrafelhasználás meggyőző koncepcióját 

 Nincs más befektető; de az épület újrahasznosítása fontos volt Wuppertal északi városrészének kulturális 
örökségéinek, identitásának, hangulatának és arculatának megőrzéséhez  

 



 

Kihívások Első szakasz: 

 Finanszírozás: moratórium bevezetése a privát partnerrel szemben annak érdekében, hogy az épületet ingyenesen 
használhassák, és azért, hogy 100 000 eurós kölcsönt nyújtson a program alapvető szerkezetének megvalósításához, 
és megtegyék az első döntő lépéseket a hosszú távú újrafelhasználás érdekében; 

 Ezenkívül a projekt hosszú utat tett meg támogatási szabályozások és feltételek mellett azért, hogy megkapja a 3 
millió eurós áttörést jelentő nagyberuházást egy regionális alapból. 

 Tervezés: azonosítja és közli a döntő lépéseket egy építészeti tervezési irodával és ingatlanügynökséggel együtt; 
képesek megfelelni a korszerű építési szabályzatoknak (energiatakarékosság, tűzvédelem)  

 
 
 

  Napjaink (futó tevékenységek):  

 Tervezés: további partnerek, ügynökségek és kisvállalkozások felkutatása a városi utópiával kapcsolatos hosszú távú 
programok megvalósításához 

 Finanszírozás: további támogatási programok és alapok keresése a további szükséges építkezéshez; állampolgárok 
támogatásainak befektetése a környező épületekbe és a vasútállomás helyiségeibe; azért, hogy az utókornak 
megőrizze az Utopiastadt környékét  

Tartalom Programokhoz kapcsolódó tevékenységek: 

 

 Ügynökség (program szórólapok / poszterek, közösségi média, magazin) 

 Műterem 

 Co-working 

 Kávézó & catering szintén (koncertek, kiállítások) 

 Kerékpár kölcsönzés 

 Nyitott tudás-labor (pl. hacker találkozók) 

 Kert (egyszer egy héten) 

 Garázs (oktatási projektek, bútorzat, stb. az Utopiastadt számára) 

 

  

 

 

Kiegészítő tevékenységek: 

 Pl.  Repair-kávézó, Akció nap (Munkavégzés az épületben és a kertben) 



 

Munkavállalók 
 

 Állandó: 10 fő (2 teljes munkaidős) 

Az intézmény finanszírozása Közszféra (köztámogatások: helyi, regionális, nemzeti, EU-s): 

 2015 óta folyamatos finanszírozás:  90% (teljes összeg 3,5 millió euró, helyi: 10%, regionális: 80%) 

 
 Saját források: 

 Jegyek (színház, koncert, stb.) 

 Terület/felszerelés bérlése 

 Oktatási programok 

 Tagsági díjak (a tagság fenntartása szintén) 

 Eladások 

 Kölcsönök 

 

 Tanulságok Első szakasz: 

 a legfontosabb és legösszetettebb feladat a struktúra és a támogatási programokba való bekerülés  

 magánszektor, mint kezdeményező pénzügyi kockázatvállalása szükséges 

Napjaink: 

 aktív területtervezési befolyás szükséges ahhoz, hogy megakadályozzák a projekt környékének fejlesztésétt, ami 
dzsentrifikációs hatásokat okozhat  

 
Kulcsfontosságú tényezők a 
sikerhez  

Első szakasz tervezés, építés/ az épület felújítása):  

 Bizalom a saját projekthez és partnerekhez: "a kérdés az, hogyan, nem az, hogy, ha egyálatlán" 

 Jó kapcsolat a nyilvánossággal 

Napjaink (futó tevékenységek) 

 Fenntartható és következetes program és együttműködés szükséges; 

 

 

 



 

 
 

 

4. ExRotaprint  

Gottschedstr. 4, 13357 Berlin 

Daniela Brahm, Les Schliesser 
+49 30 4404 5124, info@exrotaprint.de 

 

 

 
  

A projekt kezdete A projekt leírása: 

 az ExRotaprint alapja a helyi közösség gyökereiből eredő 1/3 
munkából, 1/3 művészetből és 1/3 társadalomból álló 
koncepció, a "társadalmi mű anyag" keveréke (Joseph Beuys 
művészeti koncepciója), mint a dzsentrifikáció és 
kilakoltatás ellenpontja, szinergikus hatások kialakítása 

 helyi kisvállalkozások és kézművesek, műtermek és stúdiók 
művészek, zenészek és kreatívok számára, oktatási, 
támogatói és integrációs szociális intézmények 

 Általános irányítás mint egyenlő arányú munka, művészet és 
társadalmi célú felhasználás  

 Programmenedzsment / főbb projektek: munka, élet és  
társadalmi beilleszkedés tisztességes árakon, a helyi 
közönségre, szomszédos kollégiumra és az oktatási 
programokra vonatkozó nyitottság mellett 

 10 ipari épület, 1 db 10.000m²-es ház a működő 
ipari parknak, 8.400m² bérelhető terület és 
ingatlan  

  

mailto:info@exrotaprint.de


 

A projekt szerkezete, beleértve 
a vezetést 

Szervezeti struktúra: 
 Osztott (Az alkalmazottak osztályokba csoportosulnak bizonyos szolgáltatások nyújtása érdekében) 

 
Vezetési struktúra 

 2 általános menedzser 
 1 adminisztrátor, 1 könyvelő  

Partnerek  Közszféra 
 

Magánszféra 
 

Harmadik szektor 

 Bérlők:helyi oktatási és 
integrációs szociális 
intézmények, pl. Schulamt Mitte 
(oktatási hatóság)  

 ExRotaprint gGmbH 
 Bérlők: pl. Wendepunkt gGmbH, 

Phönix Zukunftsbau GmbH 

 RotaClub e.V. 
 Bérlők: pl. Kwan Um Zen 

Schule Deutschland e.V., 
Menschen helfen Menschen 
e.V. 

 Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség 

 Csak a bérlők, együttdöntés a 
bérlők egyesületével  RotaClub 
e.V. , amely az ExRotaprint 
gGmbH legnagyobb részvényese 

 A pénzügyek valamint a projekt 
programjának kezelése és 

igazgatása 

 Széleskörű kommunikáció/ 
információnyújtás 

 Támogatások nyilvántartása 

Kihívások Első szakasz: 
 Kezdeményezés:  az elején a helyi önkormányzat nem vette komolyan a projektet; nyilvános kampányra volt 

szükség 
 Koncepció: egyedi magánérdekek és a profitorientáltság egyesek számára nehézséget okoztak a projekt jóléti 

jellegének megvalósításában  
 Hálózat: kapcsolatok létesítése pl. kongresszusokon, stb volt szükséges 
 Napjaink (futó tevékenységek):   
 Tervezés: akadályok az örökségekre vonatkozó építési tervekkel, részletek 

Tanulságok Első szakasz:  
 az érdekeltek alapvető bizalma és együttműködése nem lehetséges szélesebb körű, nyilvános kommunikációs 

kampány nélkül  

Napjaink: 
 Az építési tervek hibái sok gondot okoznak  



 

Kulcsfontosságú tényezők a 
sikerhez  

Első szakasz tervezés, építés/ az épület felújítása):  
 a koncepció jóléti jellege és az épületek egyedi építészeti öröksége; folyamatos hit a koncepcióbant  

Napjaink (futó tevékenységek) 
 professzionális vezetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Cascina Cuccagna 

Via Cuccagna 2, ang. via Muratori  

Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna (ACCC) 

T. +39 0283421007 - www.cuccagna.org 

C.F 97426130155 - P. IVA 06232010964 

A projekt kezdete A projekt leírása:  
 
A Cascina Cuccagna fő témái a bioélelmiszerek, környezetbarát erőforrások, fenntartható életmód és közösségépítés. 
 
Feladata egy kulturális híd létesítése a város és az ország között; az emberek napi rutinjának, az élelmiszerek és a 
mezőgazdaság, a minőség és a fenntarthatóság, a globális és helyi, a hagyomány és a modernitás, a fenntartható 
fogyasztás és a föld erőforrásainak újbóli összekapcsolása. 
 
A gazdaság sok állandó szolgáltatással és tevékenységgel rendelkezik: 
Organikus étterem,  
Egy kis hostel,  
Lassú turizmus utazási ügynökség,  
Heti termelői piac,  
Kerékpár műhely,  
Közösségi kert,  
Közösségi help desk,  
Ácsműhely,  
Virágbolt,  
Oktatási tevékenységek iskoláknak, 
Tér kiállításoknak és eseményeknek, és szabadidős programok gazdag választéka  



 

Érdekelt felek A részvételi folyamat szervezése: 
 
előtte: a lakosság egy csoportja a 90-es évek végén egyfajta kollektívát alapított, amely a Cascina Cuccagna 
esetében a városlakók figyelmének felhívására (állampolgárok, csoportok, intézmények stb.) irányult. Ez a csoport 
mindenekelőtt felelősséget vállalt egy "cselekvési terv" kidolgozásáért, amelyben várostervezők, partnerek, 
építészek és mérnökök csoportja vett részt. 
 
jelenleg: sok önkéntes csoport élénkíti a gazdaságot és mozdítja elő az olyan tevékenységeket, mint a könyvcsere, az 
etikus vásárlói csoport, mozifesztiválok. 
Mindenki szabadon csatlakozhat és javasolhat új tevékenységeket a Cascinában (magánszemélyek, társaságok, 
egyesületek ...). Ellenkező esetben egyszerűen élvezheti aa hely sajátosságát a pihentető helyiségekben, ahol zöld és 
csendes helyet találhat a város zaja elől. 
 
Kik az érdekeltek (helyi közösség, politikai döntéshozók, helyi lakosok, nem kormányzati szervezetek, szakértők, 
stb.):  

 A projekt tervezése: 
Helyi közösség, helyi lakosok, építészek, kulturális és társadalmi csoportok, egyetemek, Milan PA 

 Az épületek felújítása:  
Építészek, restaurátorok és egyéb szakértők csoportja. 
Sok egyéb partner, például alapítványok, bankok és vállalatok. 

 Általános vezetés: 
Az Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, az egyesületi tagok és az igazgatóság révén 

 A projekt kifejlesztése és megvalósítása 
ACCC személyzeti struktúrája és külső közreműködés 
 
Miképpen érintettek a felek (műhelyek, előadások, találkozók ...) találkozók és ad-hoc események 
 



 

A projekt szerkezete, 
beleértve a vezetést 

Szervezeti struktúra:  
 
Osztott (Az alkalmazottak osztályokba csoportosulnak bizonyos szolgáltatások nyújtása érdekében) 
Az ACCC személyzete 3 főből áll: 
1 személy: marketing, kommunikáció és sajtó iroda 
1 személy: esemény menedzser (köz-és magánesemények, szabadidős kurzusok) 
1 személy: Technikai és logisztikai menedzser, adminisztrációs asszisztens  
 
Mátrixos szerkezet (Az alkalmazottak csoportjait profiljaik és kompetenciáik alapján gyűjtik egyes projektek köré) 
1 személy: termelői piac vezetője 
kertészeti szolgálat 
takarító szolgálat 

Vezetési struktúra: 
egyesületi tagok (10 ember képviseli az ACCC 10 csoportját) 
igazgatóság (4 személy + elnök + 2 állandó könyvvizsgáló); személyzet (3 fő);  
közösségi csoportok pultja (Gruppoverde, Cinema e teatro in Cascina, Banca del tempo, GAS, Magliando, Bookcrossing, 
Porte aperte, Punto d’incontro) 
állandó szolgáltató pult (tartalmazza például az étterem / hostel, egyesületek, mint a kerékpár-műhely és az 
ácsműhely, valamint szövetkezetek, mint például az utazási iroda, stb társasági formáit is) 



 

Tartalom  

 

Programokhoz kapcsolódó tevékenységek: 
 
Organikus étterem,  
Egy kis hostel,  
Lassú turizmus utazási ügynökség,  
Heti termelői piac,  
Kerékpár műhely,  
Közösségi kert,  
Közösségi help desk,  
Ácsműhely,  
Virágbolt,  
Oktatási tevékenységek iskoláknak, 
kiállítások és események,  
szabadidős programok   
 

Kiegészítő tevékenységek (bár, íróasztalbérlés, könyvesbolt, …):  

irodák, 

Helybérlet magánesemények számára 

Munkavállalók  

 

 Állandó: 3 fő 
 Szerződéses: 1 fő 

(ACCC személyzet) 

Tanulságok Első szakasz (tervezés, építés/ az épület felújítása): 
 

Napjaink (futó tevékenységek) 

 Az erőnk végső soron a gyengeségünk is: a projekt irányítása az önkéntesek munkáján alapul. 



 

Kulcsfontosságú 

tényezők a sikerhez  

Első szakasz (tervezés, építés/ az épület felújítása): 
 egy régi történelmi farm újjáélesztésének szükségességének a városközpont polgárainak bevonására irányuló 

kezdeményezésseltörténő ötvözése 
 

 az épület megőrzésével történő helyreállítás 

Napjaink (futó tevékenységek): 

 a hely egész héten nyitva tart, mindig történik valami, például a bár / éttermi szolgáltatások mindig nyitva 
állnak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Stara Elektrarna 
 

Stara mestna elektrarna (Régi Erőmű)/Bunker Ljubljana 

 

http://www.bunker.si/eng/the-old-power-station 

info@bunker.si 

 
 

A projekt szerkezete, 
beleértve a vezetést 

Szervezeti struktúra:  

 
 Mátrixos szerkezet (Az alkalmazottak csoportjait profiljaik és kompetenciáik alapján gyűjtik egyes projektek köré) 
 

Vezetési struktúra   

A Bunker igazgatója nem foglalkozik közvetlenül a Stara elektrarna-val, de más projekteken dolgozik. A Stara 
elektrarna irodájában és a programban két ember van. Van egy 3 főből álló, de nem kizárólagos technikai csapat is. 

Tartalom 
 

Programokhoz kapcsolódó tevékenységek: 

A Régi Erőmű most lüktető tevékenységekkel üzemel: több csoport használja őket próbahelyként és előkészítőként; 
különböző műhelyek helyszíne is, amelyek a kulturális menedzsmenttől a tánctechnikáig terjednek, míg este az erőmű 
gyakran előadások és egyéb multimédiás események helyszíne. 

 Egyéb tevékenységek (bár, íróasztalbérlés, könyvesbolt, …):  

 

A bár csak az események idején van nyitva, bevétele csak a költségek fedezésére szolgál, de van egy kis műszaki múzeum 
is. 

Munkavállalók 

 

 Állandó: 1 fő, de a projekt alapjába más munkavállalókat is bevontak 
 Szerződéses: 2 technikus 

http://www.bunker.si/eng/the-old-power-station
mailto:info@bunker.si


 

Partnerek 
 
 

Közszféra Magánszféra Harmadik szektor ( civil társadalom) 

Kulturális Minisztérium (MC), 
Ljubljana Önkormányzata (MOL) 

Elektro Ljubljana Bunker 

Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség 

A Minisztérium és az önkormányzat a 
múltban megállapodást kötött az 
Elektro Ljubljanával. A legutolsó 
megállapodás szerint a Minisztérium 
évente 20 000 eurót fizet az épületbe 
történő beruházásokért az Elektro 
Ljubljanának. A Minisztérium az 
Elektrarna vezetőjét is nyilvános 
felhívás útján választja ki. Jelenleg 
egy újabb tárgyalási forduló kezdődött 
a felek között. Az önkormányzat és a 
Minisztérium aláírják az Elektro és a 
Bunker finanszírozásával kapcsolatos 
szerződést. 
 

Az Elektro Ljubljana lehetővé teszi a 
Stara Elektrarna ingyenes bérlését a 
kultúra érdekében. Ez vezeti a 
múzeummá alakított részleget is. Az 
Elektro néha bérbe veszi az 
előcsarnokot - saját üzleti vagy néha 
kereskedelmi célokból (az Elektro 
Ljubljana bevételei). 

Mint menedzser, a Bunker felelős a 
programért és a bérleti díjért. A 
Bunker technikai segítséget nyújt a 
bérlőknek is. A bunker saját 
eseményeket szervez, de a számuk 
korlátozott (az épületben rendezett 
események 30% -a) 
 

 

Kihívások 
 
 

Első szakasz (tervezés, építés/ az épület felújítása): 

A legfőbb kihívás az volt, hogy megállapodás jöjjön létre az Elektro Ljubljana magánvállalat, a Kulturális Minisztérium 
és Ljubljana Önkormányzata között. 

Napjaink (futó tevékenységek): 

A fő kihívás az összes résztvevő fél különböző érdekeinek összehangolása és fenntartható megállapodás elérése 

Ma a legfontosabb sikertényező a különböző érdekek együttműködése és koordinálása. Ezenkívül nagy szükség van egy 
ilyen helyre, ezért a kereslet meghaladja a Stara Elektrarna kapacitását. A legfontosabb, hogy se a tulajdonosok, se a 
finanszírozók ne zavarják a programot, amely lehetővé teszi a kísérletezést. 

 
 

 



 

7. ALDO GALLI 

PROGETTO FAB LAB e Smart Digital Festival /ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALDO GALLI/IED COMO/ 

Amura Salvatore TEL.  + 39 3311723120       

s.amura@accademiagalli.com   

A projekt szerkezete, beleértve 
a vezetést 

Szervezeti struktúra  
 Osztott 

Vezetési struktúra  
Ügyvezető, elnök, igazgatóság 

Partnerek 

 

Közszféra Magánszféra Harmadik szektor (civil társadalom) 

 Ilem Srl Accademia Galli  Fondazione Bonoli Onlus 

Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség Szerepek & felelősség 

 Projekt menedzsment Épület tulajdonosa 

A magánszféra szerepe 
 

 Köz-és magánszféra együttműködése  

Indokok a köz- és magánszféra közötti együttműködésre: 
Az állami és a magánszektor részesülhet a pénzügyi források, a know-how és a szakértelem összevonásából, annak 
érdekében, hogy minden polgár számára javítsa az alapvető szolgáltatásokat  
 

Kihívások 

 

Első szakasz (tervezés, építés/ az épület felújítása): 
az ingatlan felújítása, különösen a hely szelleméhez kapcsolódó oktatási tevékenységek végrehajtása 

Napjaink (futó tevékenységek): 
A kutatás fejlesztése és növelése 

Tartalom 

 

Programhoz kapcsolódó tevékenységek 

 Iroda  
 Stúdió 
 Egyéb: FAB LAB Laboratórium 

 

mailto:s.amura@accademiagalli.com


 

Munkavállalók Állandó: 4 fő 

Tanulságok Első szakasz (tervezés, építés/ az épület felújítása): 

A közös cél megvalósításának fontossága az őslakos világában 

Napjaink (futó tevékenységek): 

 

Együttműködés az állami és a magánszféra közötti partnerségeken keresztül 

Kulcsfontosságú tényezők a 
sikerhez 

Első szakasz (tervezés, építés/ az épület felújítása): 

Valójában az ismert dolgok megtanítása a területen 

Napjaink (futó tevékenységek): 

Kiválóság a kulturális oktatási és kutatási innovációban 

 

 


